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Esta sistematización se realizó en el Departamento de Jinotega en la zona baja de la sub-
cuenca hidrográfica del Rio Viejo, en los municipios de La Concordia y San Rafael del 
Norte, donde el Programa  Alianza Territorio y  Recursos Naturales tiene incidencia de 
trabajo, su enfoque principal es la gestión sostenible del medio ambiente, por medio de la 
elaboración de Planes de Manejos Sostenibles de Fincas. La sistematización tiene como 
objetivos, Sistematizar las experiencias de las familias y técnicos que participaron en la 
elaboración y ejecución de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas, evidenciar los 
beneficios, limitantes, problemáticas, del proceso del plan de finca, analizar los ejes de 
trabajo de manera que se documenten las lecciones aprendidas, la definición de los ejes a 
sistematizar los diferentes actores, los definimos en el taller metodológico, aplicamos 56 
entrevista se-mi estructurada a familias y entrevistamos a 12 técnicos y un grupo focal de 
20 productores, antes de que el programa llegara no todas las familias tenían conocimiento 
previo de la conceptualización de los planes de fincas ya que, 82% acertaban sobre esta 
conceptualización, para la aplicación de la entrevista y las reuniones con el técnico fue de 
manera recíproca, todas las actividades que han realizado hasta el momento 29% son 
establecimiento en obras de conservación de suelo y agua y 23% la construcción de cercos 
de alambre, los planes de finca han sido de gran utilidad para mejorar la practica ya que 
53% plantean que han incorporado nuevas actividades como la rotación de cultivo, barreras 
vivas, diversificación de potreros y monitoreo de plagas en sus cultivos,  podemos concluir 
que las familias han logrado, el 36% la ayuda del fondo subvencionado, el 30% trabajo mas 
ordenado, el 18% mayores conocimientos en manejo de la finca.  
 
Palabras  Claves: Sistematización de Experiencias, Planes de Manejos Sostenibles de 
Fincas, grupos focales, entrevistas semi-estructuradas, taller metodológico, Integración 
familiar, Seguimiento técnico, Herramienta de Autovaloración, Enseñanzas y aprendizajes, 
















This systematization is performed at the Department of Jinotega in the lower sub-watershed 
of the Rio Viejo, in the municipalities of La Concordia and San Rafael del Norte, where the 
Alliance Program Planning and Natural Resources has implications for work; his approach 
is the main sustainable environmental management through the development of plans 
sustainable farm management. Systematization aims to systematize the experiences of 
families and technicians who participated in the development and implementation of Plans 
of sustainable farm management, to highlight the benefits, limitations, problems, the estate 
planning process, analyzing the areas of work so that lessons learned are documented, the 
definition of the axes to systematize the different actors, define the methodological 
workshop, apply 56-mi structured interview families and interviewed 12 technicians and a 
focus group of 20 producers, before that the program reached all families had no prior 
knowledge of the conceptualization of farm plans and that 82% successful on this 
conceptualization, participation for the implementation of the interview and meeting with 
the coach was in a holistic manner, all the activities undertaken so far 29% are established 
in soil conservation works and water and 23% building wire fences, farm plans have been 
useful to improve the practice because they have raised 53% added new activities such as 
crop rotation, barriers, diversification and monitoring pasture pests in their crops, we can 
conclude that the families have made, 36% the help of grant funds, 30% more orderly work, 
18% greater knowledge of farm management 
 
 
Keywords: Systematization of Experiences, plans sustainable farm management, focus 
groups, semi-structured methodological workshop, Family Integration, Technical 
monitoring, Self-Assessment Tool, teaching and learning, grant funds, records of 











En el Departamento de Jinotega en los Municipios San Rafael del Norte y la Concordia se 
desarrolla el Programa  Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA), su enfoque 
principal es en la gestión sostenible del medio ambiente, por medio de la elaboración de 
Planes de Manejo Sostenible de Fincas. Estos planes están contemplados en el área 
productiva como un instrumento de gestión, formulado bajo un proceso participativo para 
orientar el manejo adecuado de los recursos existentes en las fincas de los productores, de 
forma que los efectos positivos esperados puedan mejorar el estado actual de la cuenca del 
Rio Viejo y logren frenar el deterioro ambiental. 
 
En la actualidad no existe una sistematización que refleje las nuevas experiencias y 
aprendizajes obtenidos del proceso de elaboración y ejecución de Planes de Manejo 
Sostenible de Finca, lo que significa que hay información muy valiosa que no está siendo 
utilizada. 
 
En mayo de 2010 se realizó el Foro Departamental sobre Planes de Manejo Sostenible de 
Fincas (PMSF). En éste participaron Organizaciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales que elaboran Planes de Manejo Sostenible de Fincas (PMSF) en el 
departamento de Jinotega como el Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales 
(TERRENA ), Ingeniería Sin Frontera-Galicia, FIDER, Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAGFOR), Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Proyecto Integral de 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, Agua y Saneamiento (MARENA-PIMCHAS); con el 
objetivo de validar los Planes de Manejo Sostenible de Fincas como herramienta de trabajo. 
 
Uno de los resultados más importantes de este foro fue la propuesta a realizar la 
Sistematización de Experiencias en los Planes de Manejos Sostenibles de Finca ya que los 
profesionales que trabajan con grupos sociales en la ejecución de proyectos o programas 
buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de esas personas  o grupos sociales. Estos 
profesionales comenzaron a sentir la necesidad de recuperar y comunicar experiencias 
sobre las que venían trabajando desde hacía algunos años, y que generaban aprendizaje que 
no estaban siendo intercambiados ni acumulados. Por lo tanto, tampoco están siendo 
aprovechados en toda su dimensión. 
 
Este proceso de sistematización es de gran importancia porque se va a rescatar, documentar 
y retroalimentar toda la información de la experiencia que vivieron los productores y 
técnicos del Programa Territorio y Recursos Naturales Alianza (TERRENA) en la zona 
baja de la cuenca hidrográfica del Rio Viejo al momento de la elaboración de los Planes de 







2. General  
 
Reconstruir las experiencias de las familias y técnicos que participaron en la 
elaboración y ejecución de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas, 
comprendido en catorce comunidades de los municipios de la Concordia y de San 
Rafael del Norte, en la zona baja de la Sub-cuenca hidrográfica del Rio Viejo, 
Jinotega, 2008-2010. 
 
2.1 Específicos  
 
2.1.1 Evidenciar beneficios, limitantes, problemáticas, que se presentaron durante el 
desarrollo de los Planes de Manejo Sostenibles en Fincas. 
 
2.1.2 Analizar los ejes de trabajo y el desarrollo de los Planes de Manejos Sostenibles de 
fincas de manera que se documenten las lecciones aprendidas. 
 
2.1.3 Documentar las experiencias que se generaron durante el desarrollo de los Planes de 







3.1 Capítulo 1: Sistematización 
La sistematización es “Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha 
sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las 
dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado”. (Martinic, 
1984, citado por Berdegué, A, 2001, p 7 a) 
  
Para Jara, O. (1998, citado por Berdegué 2001, p 7 b) “La sistematización es aquella 
interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su  ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 
ese modo”. 
 
“La Sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que a 
partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, 
y por qué lo han hecho de ese modo.” (Jara, O. octubre de 2010 pág. 22). 
 
 
3.2 Capítulo 2: Planes de Manejo Sostenible de Fincas 
 
Finca: Es una unidad de producción que cuenta con determinada cantidad de recursos 
agropecuarios y/o agroforestales los cuales hay que aprovechar para obtener beneficio, ya 
sea para un grupo particular o familiar. (Balmaceda, 2005, p 4. a) 
 
Recursos: Son los medios con que cuenta el productor o la unidad productiva para realizar 
actividades agropecuaria, forestal. Ejemplo: Implementos agrícola. (Balmaceda, 2005, p 4. 
b) 
 
Planificación: Es uno de los procesos principales de la administración y debe ser la 
primera función administrativa que se realice. 
Planificar consiste en establecer anticipadamente lo que se ha de hacer, como hacerlo, con 
que recursos y quien ha de hacerlo. La planificación es un instrumento para estructurar 
esfuerzos de una manera ordenada, lo cual permite a su vez enfrentar de forma mas 
coherente lo imprevisto. (Balmaceda, 2005, p 4. c) 
 
Planificación de Finca: Se define como una serie de actividades o etapas en las cuales el 
productor tiene que hacer un buen uso de los recursos que se tienen, para obtener mayor 
beneficio tomando en cuenta el medio ambiente o el entorno de la finca. (Balmaceda, 2005, 
p 4. d) 
 
Plan integral de finca: Es un instrumento de carácter técnico, metodológico y 
administrativo que permite ordenar el uso y manejo de la tierra y el proceso productivo de 
una propiedad rural de manera más fácil y eficiente, tanto para el productor o productora 
como para el técnico. (Fundación promotora de productores empresarios salvadoreños 




empresariales de 287 familias de 5 comunidades rurales del municipio de La Unión, 
departamento de La Unión. P 37)  
 
Experiencias: “Por medio de la sistematización se trata de mirar las experiencias como 
procesos históricos y complejos en los que intervienen diferentes actores, que se realizan en 
un contexto socioeconómico determinado y en un momento institucional del cual forman 
parte” (Jara, 2001, citado por Londoño, 2009. P. 17) 
 
Beneficio: El Diccionario Enciclopédico de Larousse (2009) define el beneficio como “una 
utilidad, provecho o ganancia de un bien que se hace o se recibe”.  
Los productores y actores locales obtienen beneficios o ingresos tangibles en cada una de 
las inversiones y acciones desarrolladas, la evidencia se logra cuando ellos realizan nuevas 
inversiones. 
 
3.3 Capítulo 3: Materiales y Métodos. 
 
El Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) se conformó 
oficialmente con convenio de colaboración entre Ingeniería Sin Fronteras-Asociación Para 
el Desarrollo (ISF-ApD), el Centro Alexander Von Humboldt, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asociación de Educación y 
Comunicación “La Cuculmeca”. Programa Alianza “Territorio y Recursos Naturales”  
(TERRENA). Sitio Web, TERRENA 2008. 
 
El muestreo por conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico, donde el 
investigador define los criterios o condiciones que debe cumplir cualquier elemento para 
que sea parte de la muestra. (Sequeira, V. y Cruz A.1997, Pág. 50.). 
 
“Una investigacion es longitudinal cuando se estudia de manera sistémica o continua el 
desarrollo del fenomeno e su totalidad o muchos períodos de todo este proceso.” “cuando el 
período que se estudia es una pequeña parte de todo su proceso, ya sea una etapa o parte de 
esa etapa, la investigacion es de Corte Trasversal.” (Sequeira, V. y Cruz A.1997, Pág. 8.). 
 
Este tipo de investigación es apropiada para establecer posibles relaciones de causa-efecto 
observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los 
hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que en éste la causa se 
introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo 
después. (Tamayo, M. y Tamayo 1999, Pág. 50.) 
 
“La definición metodológica significa estructurar con sentido estratégico toda la lógica del 
proceso que se quiere impulsar. Orientar y dar unidad a todos los factores que intervienen: 
los participantes y sus características personales y grupales, sus necesidades, sus intereses, 
el contexto en el que viven sus conocimientos sobre el tema, los objetivos que nos 
proponemos alcanzar, las etapas que hay que desarrollar para lograrlos, la secuencia 
temática que hay que seguir, las técnicas y procedimientos que vamos a utilizar en distintos 
momentos, las tareas de aplicación práctica que vamos a proponer y a evaluar” “La 






“La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un 
encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 
historia, da su versión y responde a preguntas relacionadas con un problema específico” 
(Charles N. Op. cit., p. 7.).  
“La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, 
de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su 
versión y responde a preguntas relacionadas con un problema específico” (Charles N. Op. 
cit., p. 7.).  
 
“Grupos Focales es una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los 
investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho 
social que es objeto de investigación". (Pérez. Sociología UCV. Caracas 2008). 
 
Percepción 
“Siempre percibimos la realidad en que vivimos, por medio de los sentidos. Esta es la 
primera forma de conocimientos y la primera fase en la formación de conceptos. Ella nos 
permite captar la apariencia exterior de las cosas y las situaciones.” (Jara O. 1994 pág. 60).  
 
La Asistencia Técnica, es un servicio o sistema que mediante procedimientos educativos 
ayuda a la población rural a mejorar los métodos y técnicas agrícolas, aumentar la 
productividad y los ingresos. PARS-UN (2001).  
 
Fondo Revolvente 
Importe o monto que se autoriza para que se destine a cubrir los pagos por necesidades 
operativas y/o urgentes, mismo que se regulariza a través de la solicitud del reembolso 






IV MATERIALES Y METODOS 
4.1 Generalidades del programa Alianza TERRENA  
 
El Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) inició en julio de 2008 y 
finaliza en junio de 2012, forma parte de un programa regional más amplio que se está 
ejecutando en 3 países centroamericanos (Honduras, El Salvador y Nicaragua). 
 
El Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) se conformó 
oficialmente con convenio de colaboración entre Ingeniería Sin Fronteras-Asociación Para 
el Desarrollo (ISF-ApD), el Centro Alexander Von Humboldt, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Asociación de Educación y 
Comunicación “La Cuculmeca”. Programa Alianza “Territorio y Recursos Naturales”  
(TERRENA). Sitio Web, TERRENA 2008. 
 
El area de influencia del programa esta conformada por 24 comunidades  de La Concordia 
y 14 comunidades de San Rafael del Norte, y tendrá una duracion de 4 años como 
programa activo. 
 
El Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) tiene como zona 
prioritaria la influencia de la parte alta de la sub-cuenca del Río Viejo, que forma parte de 
la cuenca Nº 69 (Río San Juan), la de mayor importancia y prioridad en Nicaragua. 
 
El programa persigue contribuir a reducir la vulnerabilidad de las áreas rurales de 
Centroamérica a través del acceso al agua potable y saneamiento y la gestión sostenible de 
los recursos hídricos y del territorio, con enfoque de cuenca hidrográfica. La Cuculmeca 
con el Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) que, en el 
departamento de Jinotega, ha implementado diversos proyectos en el campo productivo 
como los Planes de Manejo Sostenible de Finca. 
 
4.2 Ubicación del área de estudio. 
 
El proceso de Sistematización de Experiencias en Planes de Manejos Sostenibles de Fincas 
se realizó en el Departamento de Jinotega en la zona baja de la cuenca hidrográfica del Rio 
Viejo en las comunidades de Valerio, El Espino, Mora Abajo, Zapote Oriental, Calpules, 
Canta gallo, Santa Rosa, Wiscanal, La Granadilla del municipio de la Concordia y en las 
comunidades de San Marcos de Abajo, San Marcos de Arriba, Suní, Yupalí y  El Naranjal 
en el municipio de San Rafael del Norte. 
 
El proceso de sistematización inició en Mayo 2010 hasta Diciembre 2011. 
 
4.2.1 Datos generales del Municipio de La Concordia. 
 
El Municipio de la Concordia fue fundada en el año 1,851, su posición geográfica se 
encuentra en las coordenadas 13º 11' latitud norte y 86º 10' longitud oeste, sus limites 
geográficos son: Al Norte: Municipio de San Sebastián de Yalí, Al Sur: Municipio de Estelí 




Estelí (Dpto. de Estelí) y la distancia que se efectúa de la cabecera municipal hacia la 
capital es de 197km, su extensión territorial es de 122 kms², el clima y precipitación es de 
sabana tropical de altura, caracterizándose por ser cálido en la mayor parte del territorio, a 
excepción de la porción montañosa, la densidad poblacional es de aproximadamente 64 
habitantes por km
2
, la religión predominante es la católica, ocupando un segundo lugar la 
religión evangélica y Las familias que conforman la población de los Municipio San Rafael 
del Norte y La Concordia el 80% están concentradas a la actividad Agropecuaria en lo que 
es la cría del ganado mayor, ganado menor y cultivos como café, frijoles, maíz y hortalizas 
y el 20% de la población su actividad principal esta en trabajos interinstitucionales. 
 
4.2.2 Datos generales del Municipio de San Rafael del Norte. 
 
El Municipio de San Rafael del Norte fue fundado en el año 1,848, su posición geográfica 
esta en las coordenadas 13° 12´ de latitud norte y 86° 06´ de longitud oeste,  sus limites 
Municipales son: Al Norte: San Sebastián de Yalí y Sta. María de Pantasma, Al Sur: Estelí 
y Jinotega, Al Este: Santa María de Pantasma y Jinotega, Al Oeste: San Sebastián de Yalí y 
La Concordia, la extensión territorial es de aproximadamente 239.45Km², el clima y 
precipitación se caracteriza por ser frío, las temperaturas mas bajas se registran en los 
meses de noviembre y diciembre, la temperatura media anual es de unos 18° grados 
centígrados, sin embargo, se pueden alcanzar temperaturas mínimas de hasta 15° grados en 
los meses de Diciembre y Enero y temperaturas máximas de 25° grados Centígrados, la 
precipitación anual es de 1,400 a 2,000 mm, pertenece al tipo de clima de sabana tropical 
de altura, el relieve es irregular, el sector más elevado es Samaria, con 1,475 metros sobre 
el nivel del mar. 
 
En el territorio se encuentran valles, pequeñas llanuras y grandes depresiones utilizadas por 
las familias productora para labores agrícolas, presenta accidentes geográficos como la 
Cordillera Isabelia, la Laguna Verde, entre otros. El nivel de la Ciudad de San Rafael del 
Norte es de 1,078 msnm. 
 
La Población del Municipio es de 17,789 habitantes (VIII Censo Nacional de Vivienda, 
2005 INEC) y El SIRDEM INIFOM 2005 reconoce un total de 18,732 habitantes. Cuenta 
con una población urbana de 4,675 habitantes y una población rural de 13,114 habitantes.  
Teniendo una densidad Municipal de 74 habitantes / km
2
. La distancia de la capital hasta el 
centro del Municipio es de 185 km y de Jinotega a San Rafael del Norte 24km, la religión 
que predomina mas en este Municipio es la católica con mas del 90% aproximadamente y 
el 10% son evangélicos. 
 
Las familias que conforman la población del Municipio de San Rafael del Norte, el 80% 
están concentradas a la actividad Agropecuaria en lo que es la cría del ganado mayor, 
ganado menor y cultivos como café, frijoles, maíz y hortalizas y el 20% de la población su 





4.3 Población y Muestra 
 
4.3.1 Población y Muestra seleccionada 
 
Se aplicó el muestreo por conveniencia ya que la población  de estudio tiene dominio de la 
información tomando en cuenta que en este trabajo no tenemos manipulación de variables 
únicamente se está reconstruyendo la información, por lo tanto para obtener la muestra se  
consideraron algunos criterios de selección como: 
 
 Familias integradas a los planes de fincas. 
 Familias ubicadas en la zona baja de la cuenca Hidrográfica del Rio Viejo. 
 Que las familias beneficiarias hayan estado trabajando desde que inició el programa. 
 Familias Beneficiadas con dos fondos: Revolvente y el subvencionado. 
 Contar con un plan de finca propiamente elaborado.  
 Familias beneficiadas fuera del área protegida de la Reserva de Yalí. 
 Disponibilidad a colaborar con la sistematización de los Planes de Fincas. 
 
Los criterios para la selección de la muestra fueron elegidos tomando en cuenta el fácil 





4.3.2 Tamaño de la muestra 
  
Cuadro 1. Muestra razonada o por conveniencia de la zona baja de la sub-cuenca del 
Rio Viejo 
 
Comunidades Planes (Nº) Muestra razonada 
San Marcos de Abajo 39 4 
San Marcos de Arriba 21 4 
Suní 37 4 
El Naranjal 3 1 
Yupalí 4 1 
El Wiscanal 23 7 
Mora Abajo 36 7 
El Ocote 21 3 
Valerio 13 5 
Granadilla 12 4 
Cantagallo 9 5 
Los Calpules 5 2 
Zapote Oriental 26 4 
Santa Rosa 3 1 
El Espino 32 4 
TOTAL 287 56 
 
Al momento de iniciar el proceso de Sistematización, el programa Alianza TERRENA 
había elaborado 602 Planes de Manejos Sostenibles de Fincas, de los cuales 287 Planes 
pertenecían únicamente a la zona baja de la sub-cuenca del Rio Viejo, por lo que a esta 
cifra (287) de Planes de Finca se aplicó los criterios de selección a la muestra razonada o 
por conveniencia de los cuales solamente 56 muestras (Ver Cuadro 1.) cumplen con los 
criterios de selección. 
 
También se entrevistaron a doce técnicos del programa Alianza TERRENA que en 
conjunto a las familias productoras han participado en la elaboración y ejecución de los 
planes de manejos sostenibles de finca. 
 
4.4 Tipo de investigación  
 
Este estudio es de tipo cualitativo, retrospectivo, expost-facto, de tipo corte transversal y 
longitudinal ya que se realizó de manera sistémica o continua al desarrollo del fenomeno en 
su totalidad, tambien por que se hacen posibles relaciones observando que siertos hechos 
han ocurrido y buscan en el pasado los hayan podido ocasionar; a este trabajo se le refiere 
como trabajo especial ya que en el no hay manipulacion de variables y está fundamentado 
en una realidad o una situacion determinada, el cual refleja un logro importante en los 




4.5 Diseño metodológico  
























1ra. Etapa: Análisis  Documental 
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Semiestructurada).  
6ta. Etapa: Restitución de los resultados 
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Final 
Taller de Restitución de la 
información.  





4.5.1 Primera Etapa, Análisis documental, Sesión de trabajos con los técnicos 
 
En esta etapa definimos el área de estudio en el que trabajamos para elaborar la 
sistematización, revisamos: los informes del programa, documentos elaborados por los 
técnicos antes y durante la labor del programa, informes trimestrales, Brochure, mapas 
geográficos de los municipios de estudios y elaboramos las memorias de talleres y foros. 
 
Se realizó dos sesiones de trabajo con los técnicos con el fin de tener mayor conocimiento 
sobre la documentación existente de los planes de fincas elaborados y la caracterización de 
la zona de estudio en la que se realizo un análisis situacional de las familias productoras 
beneficiarias por el programa Alianza TERRENA. 
 
4.5.2 Segunda Etapa, Realización del taller metodológico y Validación del 
Instrumento (entrevistas semi-estructura). 
 
En esta etapa se realizó el taller metodológico con el propósito de recolectar, compartir, 
participar y valorar la experiencia de intervención en los diferentes actores (equipo técnico 
del Programa Alianza TERRENA y familias beneficiadas) y a si llegar a obtener los 
objetivos de sistematización, definir los ejes a sistematizar, definir la muestra razonada y la 
elaboración de las herramientas a utilizar para la recolección de la información brindada 
por los técnicos y familias beneficiadas. 
 
Dentro del Taller Metodológico se compartió la información para analizar por qué 
queremos hacer esta sistematización experiencia. Tener clara la utilidad de esta 
sistematización. (Frente a entender la sistematización como una carga). Visualizar la 
utilidad del proceso de sistematización, escoger qué experiencia vamos a sistematizar.  
 
Delimitar el tiempo, los sujetos y el espacio de la experiencia y a si definir los ejes a 
sistematizar. 
 
Los ejes de la sistematización que se llegaron a obtener fueron: 
a) Elaboración del Plan de Manejo Sostenible de Finca. 
b) Apropiación de los Planes de Manejo Sostenibles en Fincas.  
c) Capacitación y  Seguimiento técnico. 
d) Manejo y protección de los recursos naturales existentes en la finca.  
e) Plan de manejo como herramienta de autovaloración. 
f) Organización  
g) Enseñanzas y aprendizajes. 
h) Diversificación de la producción. 
i) Fondos con que beneficia el programa Alianza Territorio y Recursos Naturales 
(TERRENA) a familias con planes de manejos sostenibles de fincas. 





A partir de estos ejes se diseñaron los instrumentos (entrevistas semi-estructuradas) 
dirigidas a las familias beneficiadas y técnicos del Programa Alianza Territorio y Recursos 
Naturales (TERRENA). 
Realizamos una presentación al equipo técnico el instrumento que se aplicaría a las familias 
beneficiarias con el objetivo de mejorar y retro alimentar con palabras sencillas de manera 
que el productor comprenda y entienda lo que se le está preguntando. Procedimos a validar 
la entrevista semi-estructurada a las familias beneficiadas con el fin de asesorarse que las 
familias puedan entender las preguntas que estaban en el instrumento y a sí obtener una 
excelente información. Luego procedimos a consensar las entrevistas realizadas para luego 
rectificar las preguntas que no fueron entendidas por las familias, dando a sí por finiquitada 
la entrevista. 
   
4.5.3 Tercera Etapa, Levantamiento de datos de campo  
 
En esta etapa entrevistamos a 56 familias beneficiadas con los Planes de Fincas por el 
Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales. 
 
También se entrevistaron a 12 técnicos que participaron en el proceso de ejecución del 
proyecto, la entrevista se hiso a través de visitas directas a las casa de los productores 




Etapa, Taller de reconstrucción de experiencias con grupo focal  
 
En esta etapa procedimos a realizar el grupo focal con 20 productores que participaron en la 
elaboración de los Planes de Fincas y que no se les aplicó la entrevista individual, para 
conocer acerca de sus experiencias personales, sobre hechos, expectativas y conocimientos 
de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas y a si elaborar la planificación de los 
programas y la evaluación de los mismos. Se aplicó una entrevista Focalizada para que los 
participantes puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en 
un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. 
 
4.5.5 Quinta Etapa, Procesamiento y Análisis de la información recolectada 
 
En esta etapa se digitalizó la información recolectada de los grupos focales, las entrevistas 
semi-estructuradas aplicadas a las familias productoras beneficiadas en los Planes de 
Manejo Sostenible de Fincas por el programa Alianza TERRENA, primeramente en el 
programa Microsoft Word y luego en el programa Microsoft Excel. 
 
Para el análisis de la información obtenida a través de las herramientas antes mencionadas 
se realizo; La codificación de las entrevistas semi-estructuradas en el programa Microsoft 
Word se realizaron los siguientes pasos: elaboramos y llenamos una tabla con el numero de 
la lista de entrevistados, el nombre del entrevistado, el nombre da cada una de las comarcas 
y finalmente las preguntas de las entrevistas. La elaboración de los cuadros de salidas se 




número de los entrevistados, preguntas y respuestas de todas las entrevistas aplicadas en la 
etapa de campo. 
 
Los cuadros consolidados se obtuvieron de las frecuencias mas importantes enmarcadas en 
los cuadros de salidas y que tuviesen coherencia entre si  para unirlas y consolidar la 
información todo esto con el propósito de seleccionar y ordenar las experiencias que 
vivieron los entrevistados. 
 
Se procesaron los cuadros consolidados: 
 
- Resultados de las entrevistas de las Familias Beneficiadas con Planes de Finca. 
- Resultado de las entrevistas de los técnicos del Programa TERRENAS. 
- Resultados de los grupos focales. 
 
Obteniendo a si la  triangulación de la información en donde se hizo un análisis detallado 
de las respuestas que coincidían entre todos los actores de la sistematización. 
 
4.5.6 Sexta Etapa, Restitución de los resultados preliminares de la sistematización 
Informe Final 
 
Una vez realizado el taller de restitución de la información se elaboró el informe final, en el 
cual se reflejaron todas las conclusiones a las que se llegó en la investigación, así como 
también los datos más relevantes para la sistematización. 
 
Redacción del informe final de Sistematización de Experiencias en Planes de Manejos 






V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Situación Inicial  
 
5.1 Eje a Sistematizar: Elaboración del Plan de Manejo Sostenible de Finca 
 
5.1.1 Convocatoria a las familias productoras a participar al programa TERRENA. 
 
Para la elaboración de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas el Programa Alianza 
Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) inicia organizando y elaborando la ruta lógica 
de las visitas que realizó el equipo técnico para invitar a familias productoras a participar en 
una reunión en la que se abordaron temas de introducción con el objetivo de dar a conocer 
la misión, visión del programa y la forma en que iban a operar en conjunto con las familias 
en la realización de los Planes de Finca. 
 
De las 56  familias beneficiadas, que habitan en la zona baja de la sub cuenca del Rio Viejo 
que participaron en la sistematización, 46% familias manifestaron que fueron visitadas e 
invitadas por los técnicos para integrarse al programa Alianza TERRENA y 10% familias 
expresaron que un amigo le invito a formar parte del programa, 5% no asistieron a la 
reunión, por  que pensaban que el Programa estaba relacionado con la Alcaldía para 
realizar el cobro de impuesto y el 6% no asistieron por falta de tiempo. 
 
5.1.2 Criterios de selección para que las familias se integren al programa TERRENA. 
 
Para que las familias se integraran al Programa fue necesario establecer criterios de 
selección (se refiere a los factores y/o aspectos a tomarse en cuenta para seleccionar a las 
familias que iban a ser beneficiarios del Programa). 
 
 
Figura 2. Requisitos para integrarse al Programa Alianza Tierra y Recursos 
Naturales (TERRENA). 
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De 56 familias, 28 expresaron que el único requisito que les solicitaron fue la escritura de la 
finca y 21 respondieron que no había ningún requisito para acceder al Plan de Manejo 
Sostenible de Finca y sus beneficios, 8 contestaron que pidieron como requisito la escritura 
de la finca y tener como mínimo un ¼ Mz disponible para trabajos agropecuario como 
establecimientos de granos básicos, hortalizas y ganado mayor y menor. 
 
Como se puede observar la Figura N° 1, no todos los convocados a las reuniones lograron 
integrarse al programa, ya que había ciertos requisitos que tenían que ser cumplidos, 
aunque las familias productoras diferían, unos con otros, en la cantidad de requisitos que les 
exigían. 
 
Según el equipo técnico del programa TERRENA los requisitos que pedían para integrar a 
una familia a la elaboración del Plan de Finca era que disponer de un mínimo de 0.25mz de 
tierra a más, involucrarse en la elaboración del plan de finca y realizara las actividades que 
se contemplan en el plan. 
 
5.1.3 Motivaciones de las familias para integrarse al programa de Alianza TERRENA. 
 
La primera reunión de introducción consistió en informar a las familias productoras como 
programa en sí, explicar la forma de trabajo en qué consistía, como también explicaron el 
tipo de ayudas que les iban a dar a las familias productoras, la cual sirvió para motivarlos a 
integrarse en el programa. 
 
 
Figura 3. Motivaciones para integrarse al Programa Alianza Tierra y Recursos 
Naturales (TERRENA). 
 
Al consultar a las familias que los motivó para integrarse al programa, el 48% respondió 
que fue por la subvención de alambre, hornilla mejorada y las herramientas de trabajo, 15% 
acceso a crédito con una baja tasa de interés, 22% la conservación del medio ambiente, 
principalmente en las obras de  conservación de suelo y agua, 10% la medición del terreno 
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las diferentes ayudas (Fondo Subvencionado y Fondo Revolvente) que el programa les 
ofreció una vez que participaran en la elaboración del Plan de Finca. 
 
5.1.4 Percepción de  las familias productoras, los técnicos del programa 
 
5.1.4.1 Percepción de  las familias productoras hacia un Plan de Manejo Sostenible de 
Finca. 
 
Es importante que todos los participantes en un programa de elaboración y ejecución de 
planes de manejo de fincas tengan un amplio conocimiento sobre los temas relacionados a 
la planificación de fincas y sostenibilidad de una unidad de productiva.  
 
Cuadro 2. Percepción de las familias beneficiadas del concepto de plan de manejo 
sostenible de finca 
 
Percepción N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Guía para organizar y planificar las 
actividades de la finca 
28 50 
Mejorar el estado de la finca 17 30 
Registro de inversión 9 16 
Requisito para recibir las herramientas y la 
hornilla y el crédito 
2 4 
Total 56 100% 
 
De 56 familias entrevistadas sobre la percepción de los planes de fincas 50% expresaron 
que es una guía para organizar y planificar las actividades de la finca, 30% mejorar el 
estado de la finca, 16% es un registro de inversión en la finca y 4% opinaron que es un 
requisito para recibir herramientas, hornilla y el cerdito. 
 
Las familias que participaron en la sistematización diferían una respuesta con la otra pero el 
50% de los entrevistados tenían una percepción muy acertada en la conceptualización de los 





5.1.4.2 Percepción del equipo técnico del Programa Alianza Territorio y Recursos 
Naturales (TERRENA) hacia un Plan de Manejo Sostenible de Finca. 
 
Cuadro 3. Percepción de  los Técnicos hacia un Plan de Manejo Sostenible de Finca 
 
Percepción N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Instrumento que sirve para identificar problemas, 
recursos y potencias agro-productiva de la finca 
6 47 
Instrumento para planificar actividades y ordenarlas 
en tiempo y espacio 
4 35 
Documento que sirve para saber cuál es la situación 
inicial y cuál es la situación deseada para definir las 
actividades para llegar a esa situación de futuro 
2 18 
Total 12 100% 
 
De los 12 técnicos entrevistados sobre la percepción hacia los planes de finca el 47% 
expresó que es un instrumento que sirve para identificar problemas, recursos y potencias 
agro-productivas de la finca, 35% instrumento que es para planificar actividades y 
ordenarlas en tiempo y espacio y un 18% dijo que era un documento que sirve para saber 
cuál es la situación inicial y cuál es la situación deseada para definir las actividades para 
llegar a esa situación de futuro. 
 
5.1.4.3 Consenso del grupo focal hacia la percepción de un Plan de finca. 
 
Los productores que participaron en el taller del grupo focal dieron a conocer sus 
percepciones del concepto de Plan de finca concluyendo que un plan de finca es una 
herramienta muy importante para planificar todas las actividades que se realizaran en un 
futuro, también sirve para realizar otras actividades como solicitar crédito y recibir ayuda 
por otros programa sociales que vienen a apoyar a los productores. Es importante porque 
uno está organizado y le da más interés a los trabajos de la finca. Con el plan de finca se 
aprende a estimar  y valorar mucho la finca. Los PMSF han venido a beneficiar a las 
familias más pobres. 
 
Por lo tanto se esta cumpliendo con los planteamientos del programa TERRENA en el 
aprendizaje teórico practico de los planes de fincas ya que las familias beneficiadas y los 
productores de los grupos focales coinciden con las respuestas de los técnicos del programa 
es importante resaltar que según el nivel de conocimiento que tenga hacia el plan de finca a 





5.1.5 Conocimientos Previos de las familias productoras hacia los Planes de Manejos 
Sostenibles de Finca antes de integrarse al programa Alianza TERRENA. 
 
Cuadro 4. Resultados de los conocimientos previos de los planes de manejos 
sostenibles de finca 
 
 
El conocimiento que tenían las familias productoras a la llegada del programa Alianza 
TERRENA sobre Planes de Manejo Sostenible de Finca era muy poco ya que en su 
mayoría que corresponde a un 50%, no habían recibido capacitación solo habían escuchado  
en la radio pero nada concreto o especifico, 24%  había recibido una capacitación o taller 
por parte de instituciones gubernamentales como el INTA, MAGFOR y el IDR, 14%fueron 
capacitado por Technoserve sin ser muy específica esta empresa habló de manera general 
sobre planes de fincas por lo que este era el grupo de entrevistados que tenía conocimientos 
más profundos, pero no completos, sobre los planes de manejo de finca y un 12% tenían 
conocimiento por que trabajaron con la UNAG en planes de fincas. 
 
Las familias productoras no tenían un conocimiento previo de lo que es el Plan de Manejo 
Sostenible de Fincas antes que el Programa Alianza TERRENA iniciara con el diseño del 
Plan de Manejos Sostenibles de Fincas. 
 
5.1.6 Participación de las familias en reuniones para la elaboración de los Planes de 
Manejos Sostenibles de Fincas. 
  
Al consultar a los técnicos del Programa TERRENA que cuantas reuniones realizaron en 
total ellos nos afirmaron que la cantidad de reuniones que se realizaron de forma general 
fueron solamente dos y las reuniones que se realizaron con cada una de las familia 
beneficiadas estaba en dependencia de la cantidad de visitas que el técnico realizara hasta 
finalizar la elaboración del Plan de Manejo Sostenible de Finca. 
  
De las 56 familias beneficiadas 89% manifestaron haber participado en dos reuniones y 
11% de las familias beneficiadas no asistieron a las reuniones pero estos fueron tomados en 
cuentas y se les elaboró su plan de finca por que ellos justificaron sus inasistencias. 
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Todas las familias productoras mostraron su interés al momento de participar en las 
reuniones para trabajar con el Programa Alianza Tierra y Recursos Naturales (TERRENA) 
obteniendo un logro importante en uno de sus objetivos.  
 
5.1.7 Miembros de las familias que asistieron en las diferentes reuniones.  
 
Cuadro 5. Categoría de las familias que participaron a las reuniones 
 
Sexos Hombres Ambos sexos Mujer Hijos Total 
Familias Beneficiadas  (N°) 29 17 6 4 56 
Porcentaje (%) 51 30 11 9 100% 
 
La asistencia de las familias en las reuniones 51% fueron hombres, 30% asistió la familia 
completa, 11% mujeres y en un 9% hijos de los productores. 
De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados hubo más participación del hombre dado 
que tiene mayor incidencia en la toma de decisión de los procesos productivos. 
  
5.1.8 Familias que contaban con un plan de finca antes de pertenecer al programa 
TERRENA. 
 
Las familias que participaron en la sistematización 90% tenían experiencias en participar en 
la elaboración de planes de fincas con otras instituciones, pero no tan detallado y 
ampliamente como  lo elabora el programa TERRENA y por tal razón todos están 
dispuestos a participar y apoyar  en este tipo de actividades. Las instituciones que apoyaron 
en la elaboración de estos planes de finca fueron el PCI, MARENA-PINCHAS y La 
Cuculmeca aunque los realizaron en conjunto estas instituciones, los planes de finca son 
muy diferentes en comparación al Plan de Manejo Sostenible de Finca del programa 
Alianza TERRENA, ya que por opinión de las familias beneficiadas fue algo muy inferior a 
los planes que tienen actualmente. 
 
5.1.9 Principales temas abordados en las reuniones del programa Alianza TERRENA. 
 
En las reuniones los técnico abordaron temas obras de conservación de suelo y agua, 






Figura 4. Principales temas abordados en las reuniones del Programa Alianza Tierra 
y Recursos Naturales (TERRENA). 
 
Los entrevistados diferían en las repuestas ya que el 36% dijo que los temas que abordaron 
en las reuniones fueron sobre la conservación del medio ambiente, 25% la elaboración de 
los Planes de Manejo en Fincas, 16% los objetivos y especificaciones del programa 
TERRENA, 14% préstamos y las subvenciones, 5% equidad de género y la importancia de 
integrar a la mujer en las actividades del plan y el  4% medición de las fincas.  
 
Los aportes de los participantes en las entrevista todos son reales pero al momento de 
aplicar el instrumento las familias expusieron el tema de su preferencia o que él tubo mayor 
prioridad de acuerdo a su realidad en cuanto a la manera en que han sido beneficiados o les 
gusto mas el desarrollo del tema. 
 
5.2 Eje a Sistematizar: Apropiación de los planes de manejo sostenibles en fincas. 
 
5.2.1 Participación de las familias en la elaboración del Plan de Manejo Sostenible de 
su Finca. 
 
La participación de todos los miembros de las familias  significó un factor importante en la 
elaboración del plan para la identificación de los problemas, las necesidades de la finca y la 
familia. 
 
Las 56 familias beneficiadas el 100% manifestaron que (todos los integrantes de las 
familias)  estuvieron presentes al momento que los técnicos del programa Alianza 
TERRENA aplicaran la entrevista y las reuniones para  la toma de decisiones de las 
actividades que se propusieron dentro del plan de finca. Promoviendo la participación de la 
mujer y la apropiación de los planes, permitiendo una mayor facilidad para la realización de 
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5.2.2 Dificultades para la ejecución de los Planes de Manejos Sostenibles de Finca. 
 
En la ejecución de las actividades propuestas en los Planes de Manejo Sostenibles de Fincas 
las familias sistematizadas 78% expresaron que no tuvieron problemas y el 22% se les 
presentaron problemas como la legalidad de sus propiedades, el invierno fue muy lluvioso y 
el técnico no podía ir a las parcelas a medir las propiedad, también los caminos estaban en 
mal estado y no había suficiente tiempo para posponer la visita y a veces cuando el técnico 
llegaban a realizarles la entrevista las familias estaba realizando otras actividades fuera de 
la unidad de producción. 
 
Como una forma de darle solución a los problemas que se le presentaron tanto técnicos 
como familia coordinaron las fechas de manera que no afectara a la familia y así lograr el 
levantado de la entrevista y sobre todo, para que toda la familia estuviera presente.  
 
En el caso de las familias que no tenían escrituras de sus propiedades el Programa 
TERRENA a través de un notario público tramitó los documentos para que ellos puedan 
tener su escritura. En estos momentos muchas de las familias ya cuentan con ese beneficio. 
 
5.2.3 Participación Familiar en las Actividades Ejecutadas. 
 
Los miembros de las familias beneficiadas tenían actividades propuestas dentro del plan 
que cumplirían en un determinado tiempo (el tiempo establecido dependía del tipo de 
actividad a realizarse) por lo tanto la participación de cada uno de los miembro de la familia 
que tenían actividades hasta el momento han cumplido con dicha actividad en la fecha 
establecida por lo que la participación ha sido todo un éxito. 
 
Cuadro 6. Participación familiar en las actividades ejecutadas 
 
Participación N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Toda la familia se involucra en las actividades. 32 56 
No dio respuesta 11 19 
No todos se involucran en las actividades de la finca. 7 15 
Solo el productor se involucra. 6 10 
Total  56 100% 
 
El 56% de las familias beneficiadas respondió que toda la familia se involucra en las 
actividades que se están ejecutando dentro del plan de finca, un 19% no dio respuesta por 
que no tenían como guía el plan de finca, 15% se involucran  en las actividades de la finca, 
10% solo el productor se involucra. 
 
Las familias entrevistadas en el caso que no dieron respuestas fue por que ellos realizaron 
sus actividades en diferentes fechas ya que no utilizaron  el cronograma de actividades 
establecidos en el plan de finca y prefirieron no opinar, los que no se involucran en las 





5.2.4 Integración de la Mujer en las actividades Productivas. 
 
La situación social de la mujer en un ámbito rural presenta una gran variabilidad de unos 
lugares a otros, dependiendo si viven en comunidades más pequeñas, despobladas y 
aisladas o en pueblos comunicados con mejor acceso a los servicios sociales. 
  
Podemos ver en la Figura 5, los diferentes porcentajes y trabajos que se incorpora la mujer 
en los Planes de Manejo Sostenibles de Fincas.  
 
 
Figura 5. Integración de la mujer en las actividades productivas. 
 
De acuerdo con las familias entrevistadas 54% se involucran mayoritariamente en las 
labores domesticas pero también se incorpora en todas las actividades del Plan de Manejo 
Sostenible de Fincas, desde la toma de decisiones hasta la realización de las actividades que 
se están ejecutando en el área de producción, 31% trabajos de la casa o amas de casa, 10% 
trabajan de forma administrativas llevando un registro del control y manejo de todas las 
actividades que se van a ejecutar dentro del plan (pequeñas empresas de productos 
agropecuarios y pulperías) y un 5% trabajan fuera del área productiva pero ayudan 
aportando dinero para gastos de trabajos en la unidad de producción. 
 
Las mujeres siempre están apoyando en las actividades de la unidad de producción unas 
mas que otras, el aporte de cada una de ellas depende del lugar que permanezca mas tiempo 
si viven en la ciudad o pueblo su aporte va ser menor que las que habitan a diario en la 
unidad de producción. 
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5.2.5 Actividades de las familias y grupos focales propuestas a realizarse dentro del 
Plan de Manejo Sostenible de Finca. 
 
Cuadro 7. Actividades de las familias propuestas a realizarse 
 
Actividad del plan de finca de las familias N° familias 
entrevistadas 
Porcentajes (%) 
Limpieza y ordenamiento de la  finca 25 45 
Cercar la finca 21 37 
Hacer prácticas de conservación de suelo. 7 12 
Reforestar la finca  3 6 
Total 56 100% 
 
Las actividades a realizarse dentro del plan de finca son: el 45% limpieza y mantenimiento 
de  la  finca en potreros y cultivos, 37% reparar las cercas y sembrar prendones, 12% hacer 
practicas de conservación de suelo a través de la siembra e incorporación de nuevos 
cultivos, 6% reforestar la finca y proteger pequeños bosques dentro de la finca 
 
Actividades a realizarse de los productores del grupo focal. 
 
Las actividades que propusieron en su plan de finca los productores del grupo focal se 
detallan a continuación: 
 
 Reforestar y no contaminar, lo que no pego volverlo a pegar, ahí es donde se 
producen todos los cultivos y hay que cuidarlos. 
 Barreras vivas, muertas y saber sembrar en las épocas adecuadas, sembrar árboles 
frutales. 
 Fuentes de agua, diques  de contención, barreras vivas, son  útiles  y protección. 
 Ayuda a la conservación del suelo barreras vivas, acequias. 
 Este plan ha ayudado a avanzar en las obras de conservación de suelo y agua. 
 Sembrar pastos mejorados. 
 
Las actividades que tienen  propuestas  dentro del plan de finca los grupos entrevistados 
están dirigidas a  darle el verdadero propósito a la unidad de producción y uso adecuado a 
los recursos suelo y agua por medio de transferencia de tecnología y los nuevos 
conocimientos que optaran en el paso del tiempo.  
 
5.2.6 Principales acciones que las familias que han realizado dentro del plan de finca.  
 
En el plan de finca se plasman un sinnúmero de actividades que son propuestas por las 
familias en compañía del técnico, la cual debe de ser realizada por la familia e incluirse 
principalmente a la mujer en las actividades de la Unidad de Producción. 
 
Estas actividades se realizan para mejorar el funcionamiento de las Unidades de 
Producción, y sobre todo; contribuir al bienestar de las familias beneficiarias y la 




Cuadro 8. Actividades realizadas en el  plan de finca 
 
Actividad realizada N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Establecimiento en obras de conservación de 
suelo y agua. 
16 29 
Construcción de cercos de alambre. 13 23 
Reforestación 10 18 
Construcción de la hornilla mejorada. 10 18 
División de potreros y establecimiento de 
pastos mejorados. 
4 8 
Siembra de caña y guayaba 2 4 
Construcción de letrina mejorada. 1 2 
Total 56 100% 
 
De las 56 familias entrevistadas el 29% expresaron que las actividades propuestas dentro 
del plan de finca son establecimiento en obras de conservación de suelo y agua, 23% la 
construcción de cercos de alambre, 18% la reforestación, 18% la construcción de la hornilla 
mejorada, 8% la división de potreros y establecimiento de pastos mejorados, 4% la siembra 
de caña y guayaba y un 2% la construcción de letrina mejorada. 
 
Al momento de la sistematización las actividades no se avían terminado de ejecutar en su 
totalidad, esto se debe a que el proyecto inicio hace pocos años (3 años) y como hay 
actividades que están para medianos y largos plazos entonces no se han culminado. Sin 
embrago; los datos muestran que el 29% de las familias han realizado las actividades entre 
ellas para la conservación de suelo y agua, estos con fondos que les han facilitado el 
proyecto, crédito y fondos propios. 
 
5.2.7 Utilidad de trabajar con los Planes de Manejo Sostenible de Finca. 
 
Cuadro 9. Utilidad de las familias beneficiadas de trabajar con un plan de finca 
 





Lleva un control en las actividades de los trabajos 31 55 
Sirve para diversificar los cultivos 11 20 
Para sacar una escritura por que ya están los datos 
generales de la finca. 
8 15 
Sirve como respaldo para solicitar créditos. 6 10 
TOTAL 56 100% 
Las familias entrevistados dieron a conocer la utilidad de tener como guía un plan de finca 
y el 55% llevar un control en las actividades de los trabajos, 20% Sirve para diversificar los 
cultivos, 15% sacar una escritura por que ya están los datos generales de la finca y el 10% 






Los productores en el grupo focal consensuaron la utilidad de trabajar con el plan de finca 
llegando a concluir que les permite organizar a través  del cronograma de actividades y 
registrar por medio de los itinerario técnico todas las actividades que realizamos desde un 
inicio de producción hasta su cosecha, esto le permite conocer la cantidad de mano de obra 
familiar invertida, los costos totales de producción ¿cuánto gastamos?, ¿cuánto 
producimos? y ¿a que precio vendemos? Y así mejorar la calidad de vida de todos. 
 
El plan de finca es de gran utilidad para las familias productoras ya que es una forma más 
eficaz y ordenada en el cumplimiento de las actividades a realizarse en el sistema de 
producción. 
 
5.2.8 Dificultades en la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Sostenible de 
Finca.  
 
De la 56  familias beneficiadas el 31% no tuvieron problemas para ejecutar las actividades 
que programaron dentro del plan de finca ya que ellos plantearon las actividades de acuerdo 
con sus objetivos, en cambio el 69% se les presentaron problemas económicos, 
ambientales, falta de herramientas entre otros, unos mas difíciles que otros. 
 
 
Figura 6: Dificultades de las familias en la ejecución de las actividades.  
 
De las 56 familias beneficiadas el 31% plantearon que hasta la fecha durante la ejecución 
de los planes de fincas no se le han presentado dificultades para la realización de las 
actividades que están contempladas dentro de su plan de finca, 22% tuvieron dificultades 
por los daños causados por las  fuertes lluvias lo cual causo perdida en la cosecha  y por 
ende obteniendo pérdidas económicas y a su vez imposibilitó la realización de otras 
actividades. El 17% de las familias tuvieron dificultades en la ejecución de los planes 
debido a la falta de recursos económicos para poder realizar las labores en sus parcelas, el 
20% la falta de prendones para establecerlos en los cercos de sus parcelas y el 10% fue la 
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Para el caso de los cultivos las actividades que se realicen dentro de una unidad de 
producción es importante tomar en cuenta los factores climáticos, el tiempo y época de 
siembra. 
 
5.3 Eje a Sistematizar: Capacitación y seguimiento. 
5.3.1 Acompañamiento técnico a las familias productoras beneficiadas del programa 
Alianza TERRENA. 
 
Las actividades del equipo técnico en función al tiempo estaban dirigidas el 80% al diseño 
y elaboración del plan de finca y el 20% a digitalizar la información por tanto el programa 
Alianza  TERRENA no dieron espacio ni tiempo al equipo técnico para la asistencia técnica 
pero estos siempre estaban anuentes en ayudar o darles un acompañamiento técnico a las 
actividades siendo este un factor de gran importancia para el bienestar de la familia en la 
unidad de producción. 
 
El equipo técnico esta destinado al apoyo y acompañamiento para el diseño y elaboración 
de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas y no están en función de brindar 
directamente asistencia técnica a las familias beneficiadas. 
 
Cuadro 10. Acompañamiento técnico a las familias productoras 
 
Tipo de Asistencia Técnica. N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Revisión del proceso de las actividades realizadas 22 40 
El técnico ya no viene después de hacer el plan 17 31 
Esta enfocado en la conservación de suelo 10 17 
Cercado con los prendones a la parcela 7 12 
Total 56 100% 
 
 
Encontrando como resultado del acompañamiento técnico, 40% se dirigió a la revisión del 
proceso de las actividades realizadas dentro del Plan de Manejo Sostenible de Finca, 31% 
el técnico ya no viene después de hacer el plan, 17% esta enfocado en la conservación de 
suelo y el 12% cercado con los prendones a la parcela. 
 
Por parte del programa no tienen como función dar asistencia técnica, sino que al momento 
de la visita del técnico los productores aprovechaban y daban a conocer sus necesidades y 
problemas que tenían dentro de la unidad de producción y a estas consultas los productores 
les llamaron asistencia técnica. Los técnicos conocían la necesidad  de brindar este servicio 
ya que tanto el productor como la familia desconocen algunas de las prácticas o desarrollo 
de técnicas como las de obras de conservación y para saber si el trabajo hecho en la finca va 
progresando.  
 
La elaboración de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas están excelentes pero debe 
de ir enlazada a la asistencia técnica ya que esta permite dar un apoyo más al productor 
para que pueda llevar su finca al desarrollo y puede mejorar  a largo plazo sus condiciones 




5.3.2 Lecciones aprendidas en el acompañamiento técnico a  familias productoras 
beneficiadas del Programa Alianza TERRENA. 
 
En el plan de trabajo del equipo técnico no estaba plasmada la asistencia técnica, por tal 
razón los técnicos daban un monitoreo a las necesidades y problemas que a los productores 
presentaban al momento de realizar las actividades de su plan de finca. 
   
El equipo técnico del programa Alianza TERRENA, con la poca recomendación que han 
brindado a las familias beneficiarias han integrado nuevos conocimientos en el proceso de 
las actividades realizadas en la unidad de producción, ya que 60% de las lecciones 
aprendidas están dirigidas a la conservación de suelo en barreras vivas, como plantar las 
distancias de los arboles que servirán para las cortinas rompe vientos y aprender a elaborar 
los diques, 25%  mantenimientos de la finca en reparación de cercos e integración de 
prendones y un 15% no obtuvieron nuevos conocimientos ya que las recomendaciones de 
los técnicos en muchos casos ya las sabían tomando en cuenta que sus trabajos plasmados 
en el plan de finca eran actividades de rutina diaria. 
 
Esto  refleja que los técnicos estaban cumpliendo y sobre pasando sus limites de trabajos 
para con el programa, de lo contrario los productores se quedaban sin recibir la mejor parte 
(asistencia técnica) del proceso del plan, debido a la poca cantidad de técnicos en la zona de 
trabajo del programa, ya que los técnicos no cubren la totalidad  de las familias  deseada, 
logrando nada mas realizar una visita de monitoreo en algunas fincas sin darle un 
seguimiento continuo, si no de manera esporádica, esta podría ser un debilidad para el 
proceso dentro de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas sin embargo el 85% de las 
familias en su opinión consideran haber recibido asistencia técnica y un 15% las visita de 
monitoreo del técnico no fueron útiles ya que las familias manifiestan no haber recibido 
ninguna orientación mas que la propia de ellos. 
 
5.3.3 Importancia de las actividades que se realizan en las Escuelas de Campo según 
los participantes del Grupo Focal. 
 
 Capacitaciones en diferentes actividades como en el cultivo de las hortalizas. 
 Participan productores, estudiantes y técnicos. 
 Hacen días de campo. 
 Ponen en práctica la teoría. 
 Los técnicos aprenden de los productores en los días de campo. 
 Les han capacitados sobre plagas.  
 Intercambios de preguntas,  los estudiantes traen la teoría y los productores la 
práctica. 
 Los técnicos se basan en  la teoría y dejan a un lado lo empírico. 
 Los técnicos capacitan a los productores y explican las enfermedades y plagas de 
los cultivos. 
 Se hacen intercambios de conocimiento porque los estudiantes nos traen la teoría y 
nosotros tenemos la práctica. 
 Los técnicos te llevan al campo a realizar las actividades que presentan en teoría. 





Los líderes de las familias que participaron en el grupo focal expresaron que las actividades 
que se realizan en la escuela de campo son de gran importancia ya que nos permite llevar a 
la práctica y conocer nuevas metodologías de trabajos agropecuarios. 
 
La escuela de campo permitió a los productores fortalecer los conocimientos llevando a la 
práctica la teoría y a sí mostrando que las alternativas en el manejo de nuevos cultivos 
solucionan problemas lo cual permite tomar nuevas decisiones de producción.  
 
5.3.4 Participantes en las Escuelas de campo del Programa Alianza TERRENA. 
 
Las Escuelas de Campo de Agricultores (ECAS) son metodologías de formación para 
entrenamientos participativos y métodos educacionales no formales basadas en principios 
ecológicos (Revalorizar, restructurar, reducir, reutilizar, reciclar y redistribuir). Este modelo 
enfatiza el aprendizaje a través de la experiencia y la gestión práctica con los problemas 
reales de campo; De las 56 familias entrevistadas 26 familias participaron  en las ECAS de 
las cuales el 64% están integrados hijos de los productores y el 36% los productores.  
 
La participación de los jóvenes es muy  importante ya que ellos se adaptan a los cambios de 
las nuevas tecnologías agropecuarias y  por ende se exponen a mas riesgos de producción 
(clima, terrenos no apropiados para el tipo de cultivo) incorporando nuevos cultivos en las 
áreas de producción, tomando en cuenta que los productores realizan actividades agrícolas 
con la metodología de prueba y error, lo cual puede beneficiar o perjudicar la economía del 
productor, en cambio los productores adultos siempre están cultivando lo mismo y no les 
guasta tomar riesgos.  
 
5.3.5 Beneficios de los productores en las Escuelas de Campo. 
 
Cuadro 11. Beneficios de las escuelas de campo 
 
Tipo de 
Beneficios de las 
(ECAS). 
Uso adecuado de 
fertilizantes,  







Frecuencia 15 9 2 26 
Porcentaje (%) 60 34 6 100% 
 
De las 26 familias que participaron en las escuelas de campos el 60% se beneficiaron en el 
uso adecuado de fertilizantes (completos y urea) y  manejo de plagas, el 34% manejo 
hortalizas y un 6% aprendieron como hacer las berreras vivas. 
 
Todos los que asistieron a las escuelas de campo adquirieron nuevos conocimientos el cual 






5.3.6 Lección aprendida en las Escuelas de Campos. 
 
Los productores diferían en sus respuestas ya que el 64% aprendió a reducir el alto nivel 
contaminación ambiental con productos químicos y evitaron las erosiones a través de la 
elaboración de diques, un 34% manejo de plagas y un 2% respondió que la diversificación 
de cultivos.  
 
Las lecciones aprendidas por los productores han sido las recomendaciones que los técnicos 
les han proporcionado como conservar el medio ambiente no talar las áreas que se 
encuentran las cuencas hidrográficas (ajos de aguas, riachuelos….), uso racional de 
plaguicida (sipermetrina) que impartieron estas charlas examinadas, probadas y adaptadas 




5.4 Eje a Sistematizar: Manejo y protección de los recursos naturales. 
 
5.4.1 Manejo Ambiental del programa Alianza TERRENA. 
 
El programa Alianza TERRENA a través de los técnicos como facilitadores, proponen 
distintas actividades dentro del plan en función a mejorar la fertilidad de los suelos, elevar 
la producción y aumentan los recursos naturales. 
  
Cuadro 12. Actividades para el manejo ambiental propuestas por los técnicos 
 




Obras de conservación de suelo 6 46 
Medidas de protección del medio ambiente 4 36 
Sensibilización por medio de actividades dentro del plan  2 18 
Total  12 100% 
 
De los 12 técnicos del programa TERRENA el 46% expresó que las actividades que ellos 
propusieron para mejorar el medio ambiente estaban concentradas en obras de conservación 
de suelo, 36% en medidas de protección del medio ambiente y un 18% dijo que estaban 
enfocadas en sensibilización por medio de actividades dentro del plan de finca. 
  
Todas las actividades propuestas por los técnicos fueron aceptadas por las familias 







5.4.2 Manejo Ambiental de las familias productoras.  
 
La integración de las actividades para el cuido, manejo y protección  del medio ambiente 




Figura 7. Actividades para el cuido del medio ambiente.  
 
Todos los beneficiarios del programa realizan actividades para el cuido del medio ambiente 
ya que el 40% han sembrado árboles, el 29% hacen conservación de suelo y agua, un 29% 
medidas de protección como recolección de embaces de agro-químicos aplicados en las 
parcelas y manejo del medio ambiente a través de rotación de cultivos y un 2% la siembra 
de áreas verdes y grama. 
 
La actividad mas realizada fue la siembra de árboles por que el programa promueve que 
todas las familias reforestaran una parcela dependiendo de su voluntad ya que al mismo 
tiempo era un requisito obligatorio para ser parte del programa. 
 
5.4.3 Lecciones aprendidas en las actividades de las familias para el cuido y manejo 
del medio ambiente. 
 
Las familias que realizaron las siembras de árboles adquirieron nuevos conocimientos en 
las medidas exactas para plantar un árbol, el lugar donde se plantara el árbol fuera para 
cortinas rompe vientos. 
 
Mejorar la siembra de árboles ya que antes los prendones los sembraban  el mismo día que 
los cortaban y estos se morían fermentándose la parte de abajo que se enterraba, entonces 
aprendieron a dejarlo a recostados en otro árbol por 22 días antes de plantarlo para que este 
fortalezca su cascara y se enraíce. 
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5.4.4 Dificultades que se presentaron durante la ejecución del Manejo y Protección del 
Medio Ambiente. 
 
 Reciclar los envases de los agro-químicos. 
 Elaborar los diques. 
 Plantar los prendones correspondientes en sus parcelas ya que estos se morían. 
 La semilla de los pastos mejorados falló en un 80% en su germinación. 
 
Todas las dificultades fueron resueltas con el apoyo de los técnicos del Programa Alianza 
Tierra y Recursos Naturales, al momento de realizar la entrevista para el plan de finca. 
 
5.5 Eje a Sistematizar: Plan de manejo como herramienta de autoevaluación. 
 
5.5.1 Cambios en la Finca con la aplicación de las Actividades propuestas en el Planes 
de Manejos Sostenibles de Fincas. 
 
 
Figura 8. Cambios en la finca con la aplicación de las actividades propuestas en los 
planes de finca. 
 
Para las familias el cambio observado en su finca ha sido muy notable y satisfactorio  por 
eso muestran mucha gratitud para con el programa Alianza TERRENA que les ha facilitado 
el proceso de cambio. El 91% ahora trabajan más organizadas, el 6% observan pocos 
cambios que se notan en la finca y un 3% dijo que la finca se ve igual.  
 
Las familias productoras que ya realizaron mas del 50% de sus actividades, observan los 
cambios que están surgiendo en su unidad de producción a medida que se esté ejecutando el 
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Las familias que no han realizado las actividades se debe al fuerte invierno que limitó 
completamente el desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo, por que 
este fue muy fuerte, destruyendo así avances y trabajos que estaban realizados en las 
propiedades de cada una de las familias productoras.  
 
5.5.2 Actividades más importantes en los Planes de Manejo Sostenible de Finca. 
 
En el plan se originan una cantidad de actividades que son propuestas por las familias en 
compañía del técnico, las cuales deben de ser realizada por la familia e incluirse 
principalmente a la mujer en las actividades de la Unidad de Producción.  
 
Estas actividades se realizan para mejorar el funcionamiento de las Unidades de 
Producción, y sobre todo; contribuir al bienestar de las familias beneficiarias y la 
conservación de los Recursos Naturales. 
 
 
Figura 9. Actividades más importantes en los planes de manejo sostenible de finca. 
 
De las 56 familias beneficiadas el 60% expresó que todas las actividades que están en el 
plan de finca son importantes, 16% la asistencia técnica, 12% reforestar las áreas que 
estaban deforestados y sin uso agropecuario, un 7% establecer nuevos pastos en su finca, y 
un 5% la división de potrero. 
 
Las familias entrevistadas afirmaron que las actividades más importantes es la generación 
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5.6 Eje a Sistematizar: Organización 
 
5.6.1 Beneficios de las familias productoras de trabajar organizadas con el Programa 
Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA). 
 
Cuadro 13. Beneficios de trabajar de forma organizada 
 
Tipo de Beneficio N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Los problemas se resuelven con mas facilidad 41 74% 
Cumplimiento de actividades 10 18% 
No están organizados 5 8% 
Total  56 100% 
 
Los productores entrevistados, el 74% dijeron que es muy importante trabajar de forma 
organizada por que los problemas de la comunidad y de la finca se resuelven con el apoyo 
de todos, otro 18% las actividades se ejecutan con mayor facilidad y se ven avances, un 8% 
no están organizados. 
  
Las familias de los productores consideran de gran importancia estar organizadas por estos 
han sido beneficiadas con las diferentes ayudas (fondo subvencionado y fondo revolvente) 
que el Programa Alianza Tierra y Recursos Naturales (TERRENA) les a brindado.  
 
5.6.2 Continuidad a los Planes de Manejo de Finca sin apoyo del programa. 
 
Cuadro 14. Capacidad de trabajar solo con los planes de fincas  
 
Respuestas  N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Sí podían darle continuidad 40 72 
Económicamente no podían 8 15 
Necesitan el apoyo del técnico 7 13 
Total  56 100% 
 
Del 100% de las familias productoras el 72% manifestaron que podían darle continuidad al 
plan de finca ya que los trabajos asignados son los mismos que ellos han venido laborando 
desde años atrás, en algunos casos lo único difícil es el control de los gastos y el control de 
los ingresos, pero con el tiempo se van a ir mejorando. Por otro lado 15% ellos necesitan el 
apoyo del técnico y un 13% tal vez económicamente no podían porque debido al invierno 












La ayuda del fondo subvencionado 20 36 
Trabajo mas ordenado y me da más tiempo para 
realizar mis actividades. 
17 30 
Mayores conocimientos  10 18 
La obtención del crédito al 4% la tasa de interés 6 11 
Legalización de la propiedad 3 5 
Total 56 100% 
 
De las 56 familias beneficiadas con los Planes de Fincas expresaron que los logros 
obtenidos con estos  planes de finca el 36% es la ayuda del fondo subvencionado, el 30% 
trabajan mas ordenado, el 18% mayores conocimientos en manejo de la finca, el 11% la 
obtención del crédito al 4% la tasa de interés y un 5% la legalización de la propiedad. 
 
Los planes de finca han venido dando un impacto muy importante en las unidades de 
producción de cada una de estas familias ya que muestran con hechos los diferentes logros 
obtenidos con los planes de finca. 
 
Los logros obtenidos con los planes de fincas han venido mejorando las unidades de 
producción y por ende a mejorar el nivel de vida de cada una de estas familias. Los datos 
generales de los planes de fincas sirven de comprobante para legalización de sus tierras, ya 
que contienen información verídica y confiable. 
 
5.7 Eje a Sistematizar: Enseñanza  y aprendizaje 
 
Cuadro 16. Experiencia laboral en los planes de manejos sostenibles de fincas 
 
Tipos de Aprendizaje  N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Trabajan mas organizando 25 44 
No aprendieron nada nuevo 13 23 
Relacionarse con los demás productores 9 17 
Obras de conservación del suelo 9 16 
Total  56 100% 
 
Las familias beneficiadas con los planes de finca el 44% obtuvieron experiencias en 
trabajar mas organizados, un 17% en mejorar la comunicación con los productores de otras 
comunidades, otro 23% no aprendieron nada y el 16% en obras de conservación del suelo. 
 
Las familias productoras con las nuevas experiencias adquiridas con los planes de fincas las 





Cuadro 17. Experiencia de las familias productoras desde que inició el programa 
TERRENA 
 
Experiencia  N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
 Organizar la finca. 
 Diversificación de las parcelas. 
 Rotación de cultivo y nuevos conocimientos en 
las escuelas de campo 
29 44 
No opino 16 23 
Nuevos conocimientos en sistemas de producción 8 16 
Ayuda del fondo de subvención 3 17 
Total 56 100% 
 
El 44% de las familias beneficiadas amplió sus conocimientos y experiencias en diferentes 
ámbitos laborales (organizar la finca, diversificación de las parcelas, rotación de cultivo y 
nuevos conocimientos en las escuelas de campo), el 29% ayuda del fondo de subvención, 
otro 16% nuevos conocimientos en sistemas de producción y el 23% no opino. 
 
Con los nuevos conocimientos obtenidos del programa TERRENA las familias podrán 
incorporar nuevas tecnología (sistemas de riegos por goteos, barreras vivas para evitar las 
erosiones del suelo e incorporación de pastizales para el ganado) en sus unidades de 
producción. 
 
Cuadro 18. Resultados del proceso del plan de finca donde participan toda la familia 
 
Resultados  N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
Trabajan en conjunto apoyándose unos con otros, 24 42 
Los trabajos brindados por el programa 
(capacitaciones, escuelas de campo y ayuda con los 
fondos) 
18 33 
La participación en la elaboración del plan de finca 9 16 
La participación en los trabajos que se están 
realizando en la finca 
5 9 
Total  56 100% 
 
De las 56 familias beneficiadas, el 42% respondieron que toda la familia trabaja en 
conjunto apoyándose unos a otros, el 33% los trabajos brindados por el programa 
(capacitaciones, escuelas de campo y ayuda con los fondos), el 16% la participación en los 
trabajos que se están realizando en la finca, el 7% la participación en la elaboración del 
plan de finca. 
 
Todas las familias beneficiadas están apoyando al programa en el cumplimiento de sus 
actividades ya que todos los miembros de cada familia han desempeñado su trabajo en 




5.7.1 Actividades a incluirse al Plan para mejorarlo. 
 
 
Figura 10. Actividades a incluirse en el plan de manejo sostenible de finca. 
 
El 38% de las familias beneficiadas expresaron que están conformes con las actividades 
programa en el plan de finca, 22% incluir mas actividades  para mejorar la infraestructura 
en su unidad de producción, 19% mejorar sistema de producción (semillas de mejorada de 
siembra), un 6% la construcción de un pila, 7% más arboles para reforestar áreas desoladas, 
6% faciliten mas prestamos y un 2% la construcción de letrina. 
 
El 38% de las familias beneficiadas están satisfechas con las actividades actuales en su plan 
de finca ya que estas están satisfaciendo las necesidades económicas y culturales actuales 
de las familias y de sus fincas; por lo tanto no es necesario incluir nuevas actividades en el 
plan finca. 
 
Cuadro 19. Recomendaciones para mejorar los planes de manejo sostenibles en fincas 
 
Recomendaciones  N° familias 
entrevistadas 
Porcentajes (%) 
Brinden asistencia técnica 20 36 
Extiendan por mas años el programa 14 25 
Brinden mas ayuda a los productores con materiales 9 16 
Incluyan a mas beneficiarios al programa 7 12 
Ayuden con legalizar sus tierras 5 9 
Brinden mas financiamiento 1 2 
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Las familias beneficiadas el 36% recomendó al programa que brinden asistencia técnica, 
25% que extiendan por mas tiempo el programa, 16% que brinden mas ayuda a los 
productores con materiales, 12% que incluyan a mas beneficiarios al programa, 9% que les 
ayuden con legalizar sus tierras, y un 2% que brinden mas financiamiento. 
 
El programa TERRENA debería de incluir en el plan de finca el punto de asistencia técnica 
ya que las familias productoras tienen la necesidad de recibir orientación en los diferentes 




5.8 Eje a Sistematizar: Diversificación de la Producción 
5.8.1 Actividades y Rubros  realizados en las fincas por Iniciativa Propia de las 
familias productoras. 
 
De las familias productoras  53% plantean que lo nuevo que han incorporado en su unidad 
de producción ya lo han puesto en práctica,  dentro de estas actividades y rubros están la 
rotación de cultivo, incorporación  de abono orgánico, el establecimiento de barreras vivas, 
diversificación de potreros, monitoreo de plagas en sus cultivos, la integración de abono 
orgánico en sus parcelas.  Un 47% afirmo que el técnico les ha sugerido sembrar rubro 
nuevo para ellos y les han indicado realizar alguna actividad en los cultivos. 
 
5.8.2 Rubros destacados en las Fincas. 
 
 
Figura 11. Rubros destacados en las fincas. 
 
Dentro de los cultivos de los granos básicos predomina más el frijol y el maíz ya que estos 
rubros se destacan por el tipo de clima de la zona (ver inciso III ubicación de estudio).  
Las familias productoras en un 65% se dedican al cultivo de hortalizas, el 18% granos 



















Al momento que se realizo la entrevista era temporada de siembra de hortalizas es por tal 
razón que prevalece mas este cultivo.  
 
Cuadro 20. Lo nuevo que han incorporado a la finca 
 




Establecimiento de cercas de alambre y el mejoramiento 
de estos. 
19 34 
Establecimiento de prendones en sus cercos. 10 18 
No han podido incorporar nada nuevo a sus fincas 10 17 
Obras de conservación de suelo. 7 13 
Reforestar sus parcelas como una acción para conservar 
las fuentes de agua. 
6 10 
Siembra de pastos mejorados. 4 8 
Total 56 100% 
 
Las familias beneficiadas con Planes de Manejo Sostenible de Fincas el 34% plantearon 
que de lo nuevo que han incorporado en su parcela es el establecimiento de cercas de 
alambre y el mejoramiento de estos, el 18% han puesto prendones, el 17 % no han podido 
incorporar nada nuevo a sus unidades de producción, el 13% obras de conservación de 
suelo, el 10% reforestar sus parcelas como una acción para conservar las fuentes de agua y 
el 8% siembra de pastos mejorados. 
 
El 17% de las familias que no realizaron nada nuevo fue por motivos del invierno que 
llovió mucho y no obtuvieron cosechas de sus cultivos y por ende sus ingresos económicos 
fueron muy bajos dejando a sí perdidas desde un 80% de sus inversiones y no pudieron 
ejecutar otras actividades (diques y reservorios) que tenían comprometidas con el Programa 
Alianza TERRENA. 
 
5.8.3 Lecciones Aprendidas. 
 La reforestación es de gran importancia por que a sí se mantienen vivas las fuentes de 
aguas. 
 Es importante incorporar nuevos cultivos en las parcelas. 
 El rendimiento del ganado en carne y leche es mayor con los pastos mejorados. 






5.9 Eje a Sistematizar: Fondos con que Beneficia el Programa Alianza Terrena a 
Familias con Planes de Manejos Sostenibles de Fincas. 
 
5.9.1 Tipos de Fondos. 
 
El programa TERRENA facilito a las familias beneficiarias el Fondo Subvención y Fondo 
Revolvente.  
 
5.9.2 El Fondo Revolvente. 
 
El programa TERRENA capacitó sobre el fondo revolvente a cuatro cooperativas 
financieras tres de La Concordia (Cooperativa de Servicios Múltiples Odoríco de Andrea 
R.L, Asociación de Profesionales para el Desarrollo de La Concordia Benjamín Zeledón, 
Cooperativa Multisectorial SOPROCOM R. L y Cooperativa Agropecuaria de Crédito) y 
una en San Rafael del Norte (Servicios Mujeres de La Concordia Blanca Arauz R. L) para 
dar este tipo de ayuda económica a través de estas cooperativas. 
 
El Fondo Revolvente según la opinión de las familias productoras consistía en que una vez 
realizados los planes de fincas tuvieran acceso a un crédito con una tasa de interés al 4% 
anual, esta tasa de interés es muy baja en comparación al Banco Central de Nicaragua 
tomando en cuenta que este banco es un ente regulador de los intereses en las financieras 
del país, al momento de la sistematización la tasa de interés de este banco es de 9.8% anual 
representando mas de el 100% de la tasa de interés de estas Cooperativas.  
 
El monto del préstamo dependía de la hipoteca que el productor dejase en la cooperativa ya 
que tenían que cumplir con los ciertos requisitos como: ser socio de una cooperativa y 
contar con el plan de finca elaborado por el programa Alianza TERRENA, tener un 
respaldo económico (escritura de la propiedad y/o carta de venta de ganado), una carta de 
solicitando detallando las actividades a las que destinará el dinero solicitado, las actividades 
tenían que ser agrícola o ganaderas y que estén en el cronograma de actividades del plan de 
finca. 
 
Las cooperativas daban a los productores hasta un máximo de U$2,000 el cual se obtenía 
dependiendo de los requisitos antes mencionados.  
 
5.9.3 Fondo de subvención. 
 
El fondo subvención según las familias entrevistadas consistía en que el programa daba un 
paquete de ayudas como: elaboración de cocinas ambientales, dinero en efectivo para la 
compra de prendones, alambre para cercos, herramientas como pala, piocha, macana entre 
otras, todo esta ayuda seria pagada al programa con la realización de las actividades 






5.9.4 Tipos de Fondos recibidos por familias beneficiadas.  
 
 
Figura 12. Tipos de fondos adquiridos por las familias con planes de finca. 
 
De las 56 familias beneficiadas con los planes de fincas el 62% han recibido el Fondo 
Subvencionado de los cuales  80% fueron  elaborados por el programa TERRENA y 20% 
por MARENA-PINCHAS), de los cuales el 27% recibió el Fondo Revolvente y un 11% 
reciben ambos fondos. 
 
Todas las familias están muy agradecidas con este programa ya que todas han sido 
beneficiadas con los fondos Revolvente y Subvencionados. 
 
Hasta el momento de la aplicación de la entrevista 15 familias habían recibido el fondo 
revolvente ya que estas familias presentaron en reglas sus documentos y las otras familias 
no fueron beneficiadas por que no contaban con la escritura de su finca. 
 
Cuadro 21. Requisitos para optar al fondo revolvente 
 
Requisitos  N° familias 
entrevistadas 
Porcentaje (%) 
tener el plan de finca, una solicitud del préstamo un 
fiador y dejar una garantía (escritura y/o carta de venta 
de vaca) 
28 50 
El plan de finca 12 21 
Ser socio del programa alianza TERRENA 6 10 
Una carta de solicitud 4 8 
La escritura de su propiedad 4 7 
Una persona que le sirva de fiador 2 4 
















Las familias entrevistadas en un 50% expresaron que los requisitos que pidió el programa 
para optar al fondo revolvente fueron: tener el plan de finca, una solicitud del préstamo un 
fiador y dejar una garantía (escritura y/o carta de venta de vaca), 21% el plan de finca, 10% 
Ser socio del programa alianza TERRENA, 8% una carta de solicitud, 7% la escritura de su 
propiedad y un 4% una persona que le sirva de fiador. 
 
La percepción de los entrevistados  fue bastante acertada aunque no tenían dominio 
completo de los requisitos concretos para optar al fondo revolvente. Los entrevistados 
dieron a conoce únicamente lo que a ellos les hizo falta al momento de solicitar el crédito. 
 
5.9.5 Requisitos del Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) 
para que las familias fuesen beneficiadas con el fondo subvencionado. 
  
Cuadro 22. Requisitos para optar al fondo subvención 
 




Socio del programa Alianza TERRENA y tener el libro 
amarillo 
17 30 
Tener terreno y voluntad de trabajar 14 25 
Realizar las actividades que están sujetas en el plan de 
finca 
12 22 
Asistir a las capacitaciones que el programa brinda 8 15 
No se les pidió ningún requisito 3 5 
Total  56 100% 
 
Este tipo de fondo fue aprobado a todas las familias que participaron en la elaboración del 
Plan de finca y los requisitos que las familias dijeron que les pidió el programa en un 30% 
Ser socio del programa Alianza TERRENA y tener a mano el plan de finca, el 25% tener 
terreno y voluntad de trabajar, un 22% realizar las actividades que están sujetas en el plan 
de finca, 15% asistir a las capacitaciones que el programa brinda y el 5% no se les pidió 
ningún requisito. 
 
5.9.6 Actividades sujetas a los fondos Revolvente y Subvencionado. 
 
a) Actividades sujetas al Fondo Revolvente. 
 
El 56% de las familias plantearon que los créditos solicitados son destinados a la 
agricultura para poder realizar todas las actividades que los cultivos demandan para su 
producción y el 44% la compra de ganado mayor he invertir en pastos mejorados como 
jaragua y Taiwán. 
 
Este fondo revolvente estaba dirigido únicamente a los productores que realizarían 
actividades agropecuarias y ganaderas por lo tanto no lo aprobaban a productores que 





b) Actividades del Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) 
para que las familias fuesen beneficiadas con el fondo subvencionado. 
 
Cuadro 23. Actividades sujetas al fondo subvencionado 
 




Establecimiento de cercas 24 43 
Las actividades que están en los planes de finca  16 28 
Obras de conservación de suelo 8 15 
La compra de prendones 8 14 
Total  56 100% 
Las familias beneficiadas con los planes de fincas el 43% dijeron que las actividades que 
están sujetas a este fondo están dirigidos directamente para el establecimiento de cercas, 
28% realizar las actividades que están en cada uno de los planes de finca por familia, 15%  
la realización de obras de conservación de suelo y el 14% la compra de prendones para 
establecer los cercos y evitar el despale de los bosques. 
 
5.10 Eje a Sistematizar: Registro productivo con planificación de actividades en 
tiempo y forma. 
 
5.10.1 Logros a través de la Organización de Actividades. 
Las familias productoras dieron a conocer los logros obtenidos a través de los planes de 
finca, mostrando así sus opiniones y porcentajes en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 24. Logros de los productores a través de la Organización de las actividades 
del plan de finca 




Trabajan mas ordenado y les da más tiempo para 
realizar sus actividades 
17 30 
Mayor conocimientos de control y manejos de las 
áreas productivas de la finca 
14 25 
La ayuda del fondo subvencionado 12 21 
Todavía está en proceso aun no se ve 6 10 
Obtención del crédito a baja tasa de interés 5 9 
La legalización de la parcela 3 5 
Total  56 100% 
 
De las 56 familias que se les aplico la entrevista 30% respondieron que trabajan mas 
ordenado y les da más tiempo para realizar sus actividades, 25% mayores conocimientos de 
control y manejos de las áreas productivas de la finca, 21% la ayuda del fondo 
subvencionado, 10% todavía está en proceso aun no se ve, 9% obtención del crédito a baja 
tasa de interés Si es bueno para tener alguna base más adelante los planes se puede utilizar 






Cuadro 25. Beneficios de las Familias Productoras Obtenidos de los Planes de 
Manejos Sostenibles de Finca 
 
Beneficios N° familias 
entrevistadas 
Porcentajes (%) 
Mejor distribución y ordenamiento de la finca 18 33 
Adquisición de medios y herramientas 16 29 
Acceso a crédito 10 17 
Mejoramiento del medio ambiente 7 12 
Aprendizaje 3 5 
Mejor producción 2 3 
Total  56 100% 
 
De las 56 familias que participaron en el proceso del plan de finca el 33% expresó que han 
sido beneficiadas con conocimientos en distribución y ordenamiento de las finca, 29% con 
adquisición de medios y herramientas, 17% acceso a crédito, 12% mejoramiento del medio 
ambiente, 5% aprendizaje en el proceso de la elaboración del plan de finca y un 3% mejoró 
la producción con la nueva introducción de semillas mejoradas en sus parcelas. 
 
Ciertamente en general todas las familias favorecidas con el plan de finca han obtenido 
beneficios de igual manera esto ha sido posible gracias al esfuerzo de las mismas familias 
que con su  participación  en todo el proceso de los planes de finca poco a poco reciben las 
diferentes ayudas del programa TERRENA.  
 
Uno de los beneficios más  sentidos ha sido el hecho de mejorar su finca dándole una mejor 







VII. LECCIONES APRENDIDAS  
 
Cuadro 26. Lecciones aprendidas de los grupos focales y familias beneficiadas con los 
Planes de Manejos Sostenibles de Fincas 
 
Lecciones aprendidas de los Grupos Focales Lecciones aprendidas por las familias  
 Mantener y mejorar las áreas protegidas 
para conservar las fuentes de aguas. 
 Establecer obras de conservación de 
suelo en la finca. 
 No permitir la quema de bosques de lo 
contrario reforestar las áreas des paladas. 
 Capacidad de sembrar papa mejorada.  
 Ayudamos a mejorar la calidad de vida 
porque hemos aprendido mas en 
conservación del Medio Ambiente y esto 
se enseña a los hijos. 
 El plan dice como debemos realizar las 
actividades. 
 Conocemos los tiempos apropiados para 
cultivar. 
 Nos queda ir a enseñar a los que se 
quedaron en casa lo que hemos 
aprendido. 
 Damos seguimiento, mantenemos y 
mejoramos las áreas protegidas y 
conservamos las aguas para dejarles algo 
bueno a nuestros hijos. 
 De las 56 familias 44% expresaron 
que las lecciones aprendidas están 
en la organización de las 
actividades que se van a desarrollar 
en la finca. 
 17% aprendió a relacionarse con 
los demás productores de las otras 
comunidades al compartir 
conocimientos de los trabajos en las 
fincas. 
 15% no habían aprendido nada 
nuevo ya que no podían cambiar los 
trabajos por que las condiciones 
climáticas de la finca no lo 
permitían. 
 12% obtuvieron mayor 
conocimiento en obras de 
conservación de suelo por medio 
de las capacitaciones. 
 8% los trabajos que están en el plan 
son nuevos y aún no lo están 
trabajando por que el invierno no 
los dejo desarrollar las actividades 
y un 4% no sabía como se 
sembraban los perdidizos. 
 
El principal logro de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas, a nuestro entender, es el 
estar desarrollando una propuesta de formación que va tomando forma en permanente 
diálogo entre la teoría y la práctica de las familias productoras. 
 
Las lecciones aprendidas por los grupos que participaron en la sistematización de 
experiencias están enfocadas a la protección y conservación del medio ambiente, a la 
organización de sus trabajos en las áreas productivas y a las experiencias que tuvieron con 







VIII. CONCLUSIONES  
 
Las familias productoras antes de integrarse al Programa Alianza Tierra y Recursos 
Naturales (TERRENA) no tenían experiencias de trabajar con los Planes de Manejos 
Sostenibles de Fincas pero a través de su implementación estas familias productoras 
lograron apropiarse de la técnica del plan de finca y a sí manejar el recurso finca de una 
manera mas ordenada y aprovechar todo su potencial productivo.  
 
Las familias productoras visitadas están utilizando el Plan de Manejo Sostenible de Finca 
para realizar las actividades como se acordó con el Programa Alianza Tierra y Recursos 
Naturales (TERRENA); esto les ha permitido ordenar sus unidades de producción y tener 
más espacio y tiempo para realizar todas las actividades acorde al cronograma de 
actividades del plan de finca. 
Hasta el momento el programa en conjunto con las familias productoras están trabajando 
bien, pero tiene debilidad en la asistencia técnica siendo este una actividad fundamental 
para el desarrollo de los planes de fincas.   
 
La participación integral de toda la familia permitió desarrollar un excelente proceso en la 
elaboración de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas, permitiendo a sí la realización 
de todas las actividades propuestas a realizarse en la unidad de producción de cada familia. 
 
Las familias que no cumplieron con la realización de sus actividades fueron debido al factor 
clima ya que el invierno no permitió la realización de estas y destruyo en su mayoría las 
obras realizadas por las familias.  
 
La elaboración de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas están excelentes pero deben 
de ir enlazada con las visitas técnicas ya que esta permite dar un apoyo más al productor. 
   
El programa hasta el momento a tenido éxito debido a la buena organización de las familias 
productoras  a través de la coordinación de las diferentes actividades ya que todos los 
miembros de cada familia han desempeñado su trabajo en tiempo y forma. 
 
Las familias productoras adquirieron y compartieron nuevos conocimientos en el aspecto 
organizativo, aprendieron a trabajar y producir en conjunto, también se dieron cuenta que 
los trabajos se realizan mas rápido tomando en cuenta las opiniones de los demás por lo 
tanto las decisiones que toman lo hacen en colectivo y tienen mayor capacidad para hacer 
gestiones ante entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Las familias beneficiadas están satisfechas con las actividades actuales en su plan de finca 
ya que estas están satisfaciendo las necesidades económicas y culturales actuales de las 








El programa TERRENA debería de incluir como una actividad más la asistencia técnica ya 
que las familias productoras tienen la necesidad de recibir orientación en los diferentes 
manejos de nuevos cultivos en su unidad de producción. 
 
Asesorar a las familias productoras en microcréditos (requisitos, taza de interés sistemas de 
pagos) para que estos tengan un amplio dominio en el fondo revolvente. 
 
Las familias beneficiadas con los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas compartan sus 
conocimientos y experiencias con otras familias productoras para llevar un control de las 
actividades que se realizaran a futuro en sus unidades de producción.  
 
Los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas sean divulgados en diferentes medios de 
comunicación ya que esta información les es útil a todas las familias campesinas para 
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Anexo 1. Listado de técnicos del programa alianza TERRENA 
 
N° ENTREVISTADOS 
01 Karen Rizo 
02 Daysi Picado Chavarría 
03 Hazel Herrera Rivas 
04 Yadira del Carmen Hernández 
05 Lennin Castillo Altamirano 
06 Tupac Antonio Baquedano Amador 
07 Lester José Hurtado Castellón 
08 Ramiro Genaro Valdivia Delgado 
09 Darwan Rizo Rivera 
10 José Esteban Picado Blandón 
11 Carlos José  García Guatemala 





Anexo 2. Nombre de los productores asistidos al Grupo Focal 
 
 Félix Arauz  Osegueda 
 Xavier Fernández 
 Santos Valdivia Herrera 
 José Antonio García  H. 
 Jairo de Jesús Herrera 
 Jaime Vicente Úbeda Lanzas 
 María Lidieth Úbeda 
 María Julia Méndez 
 José Antonio Úbeda M. 
 José Arauz 
 Luis Enrique Úbeda 
 Nolasco Úbeda Otero 
 Héctor Montenegro Averruz 
 Marciano Guido Arauz 
 Ricardo José Guido Z. 
 Domingo Rodríguez 
 Gonzalo Rodríguez 
 José Francisco Molina T. 
 Túpac Antonio Baquedano Amador 
 Juan Carlos Martínez  Blandón 








Anexo 3. Lista de Participantes en el Taller Metodológico y su Procedencia 
1) Santos Maradiaga. Sabana Grande 
2) Daysi Picado. Suní, Mesas, Sabana Grande 
3) Ramiro Valdivia. Concordia 
4) Lenin Castillo. San Marcos Abajo 
5) David Palacios. San Marcos 
6) Margio Herrera. Suni 
7) Germán Úbeda. Sabana Grande 
8) Elmer Reyes. Sabana Grande 
9) Omar Arauz. Suni 
10) Ivania Del Rosario Úbeda.  Tejera 
11) Túpac Baquedano. Zapote Oriental, El Ocote 
12) Lenin Ernesto López.  Canta Gallo, La Granadilla 
13) Calixta Del Carmen. La Granadilla 
14) Beatriz Serrante.  Wiscanal 
15) Yadira Hernández.  La Cuculmeca 
16) José Esteban Picado. La Cuculmeca 
17) Juan Francisco Rivera.  La Canasta 
18) Marcos Herrera. El Diamante 
19) Juan José Úbeda. La Sotana 
20) Eugenia Del Socorro Úbeda. El Diamante 
21) José Enrique Gutiérrez. La Sotana 
22) José Federico Gadea. Las Mercedes 
23) Darwan Rizo. Diamante, La Sotana 
24) José Ramón Rizo. La Unión 
25) Juan Francisco Rizo. La Unión 
26) Juan Xavier Blandón.  
27) Xavier Fernández Rodríguez. Ingeniería Sin Fronteras 
28) Hazel Herrera Rivas. Sabana Grande 
29) Reynaldo Mairena. 
30) Magaly Rodríguez. UNA 
31) Belma Rivas. UNA 
32)  Neylin Gutiérrez. UNA 
33) Kalia Sobalvarro. UNA 
34) Efraín Pérez. UNA 






Anexo 4. Listado de personas entrevistadas por comunidad. 
Nº Entrevistado Comunidad 
1 Saturdino Lanzas  San  Marcos de Arriba 
2 David Palacios Lanzas San  Marcos de Arriba 
3 Gregoria Lanzas San  Marcos de Arriba 
4 Pedro Lanzas Herrera San  Marcos de Arriba 
5 Hernán Cruz San Marcos de Abajo 
6 José Meza San Marcos de Abajo 
7 Ludís Torres San Marcos de Abajo 
8 Guadalupe Meza San Marcos de Abajo 
9 José Sontos Zeledón Gutiérrez Canta gallo 
10 William Antonio Úbeda García Canta gallo 
11 Lenin Canta gallo 
12 Santos Gutiérrez Canta gallo 
13 Concepción Canta gallo 
14 Fausto del Jesús Arauz Rodríguez. Mora Abajo. 
15 Justino Lambí Cruz Mora Abajo. 
16 William Francisco Cruz. Mora Abajo. 
17 Porfirio Arauz Rodríguez Mora Abajo. 
18 Abraham Porfirio Arauz Lambí Mora Abajo. 
19 Francisco Teodoro Lambí Arauz Mora Abajo. 
20 Santos Corina Cruz Mairena Mora Abajo. 
21 Walter Cruz El Zapote Oriental 
22 Yadira Centeno El Zapote Oriental 
23 Telma Méndez El Zapote Oriental 
24 María Luz Méndez El Zapote Oriental 
25 Ricardo Rodríguez Rodríguez Wiscanal 
26 José Bayardo Rodríguez Herrera Wiscanal 
27 Edgar Herrera Wiscanal 
28 Juan Alberto Rodríguez. Wiscanal 
29 Jairo Herrera. Wiscanal 
30 Santos Modesto Rodríguez Montenegro. Wiscanal 
31 Wilmar Arauz Castilblanco Wiscanal 
32 José Reynaldo Navarrete Espinoza Valerio 
33 Francisco Molina Talavera Valerio 
34 Simeón Centeno Valerio 
35 Gonzalo Rodríguez Talavera Valerio 
36 Francisco Molina Talavera Valerio 
37 Eudacia Castro. Suní 
38 Orlando Bernardo Guido. Suní 
39 Carmen Francisca Blandón Suní 
40 David Briones Herrera Suní 
41 Roger Mendoza Flores El Naranjal 
42 Julia Parrales Rojas Yupalí 
43 Rebeca de los Ángeles Báez   Santa Rosa 
44 Ángela Galeano Altamirano. El Espino 
45 María Esther Herrera Galeano El Espino 
46 Denis Galeano El Espino 
47 Roberto de Jesús Herrera El Espino 
48 María Arauz y Rafael Castillo Los Calpules 
49 Gilberto Zeledón López. Los Calpules 
50 Ramón Úbeda El Ocote 
51 Arling Díaz. El Ocote 
52 Roque Rogelio Rodríguez Rivera El Ocote 
53 Juana Castillo Granadilla. 
54 Luis Castillo. Granadilla 
55 Arturo de Jesús Herrera. Granadilla 







Anexo 5. Memoria del Taller Metodológico 
 
Valoración de  la experiencia de intervención de los 
Planes de Manejos Sostenibles de Fincas de los 
municipios San Rafael Norte, La Concordia. 




























Septiembre 23, 2010. 





El presente trabajo contiene los resultados obtenidos en el taller metodológico de 
sistematización de experiencias para valorar la experiencia de intervención de los Planes de 
Manejos Sostenibles de Fincas de los municipios San Rafael Norte y La Concordia en 
Jinotega, desarrollados por las familias y con el apoyo del Programa Alianza Terrena el 
cual esta conformado por; La Cuculmeca, en alianza con el Centro Humboldt e Ingeniería 
sin Frontera, programa financiado por AECID, Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Comunidad Autónoma de Madrid, Junta de comunidades de Castillo La Mandra, 
Colegio Oficial de ingenieros de caminos, canales y puertos de Madrid. Incluyendo al  
equipo técnico del programa y el equipo facilitador de la Universidad Nacional Agraria. 
 
El taller tiene el propósito de compartir y que sean participes los diferentes actores  (familias 
beneficiadas y técnicos facilitadores) que están implementando los Planes de Manejos 
Sostenibles de Fincas. 
 
II. OBJETIVOS DEL TALLER 
 Analizar la propuesta conceptual y metodológica del proceso de sistematización de 
experiencias. 
 Definir los objetivos  
 Diseñar los instrumentos para levantado de datos de campo. 
 Definir la Muestra. 
 
III. METODOLOGIA 
Para la realización del taller metodológico de Sistematización de experiencias de los Planes 
de Manejos Sostenibles de Fincas fue necesario seguir los siguientes pasos: 
 Planificación de actividades para coordinar la ejecución del taller. 
 Reunión con la coordinadora del programa TERRENA y  el responsable del equipo 
técnico (facilitadores) del programa TERRENA para definir la fecha de realización del 
taller metodológico y seleccionar los productores que participarían en el taller. 
 Coordinación de los responsables de técnicos con los técnicos del programa Terrena 
para la invitación de los productores. 
 Convocatoria a los productores. 
 Reunión de estudiantes y facilitador del taller para finiquitar detalles del taller 
metodológico. 
IV. RESULTADOS OBTENIDOS 
El día 23 de septiembre de 2010 se llevó a cabo el taller metodológico donde estuvieron 
presentes técnicos, jefes de familia y equipo de facilitadores de la UNA para conocer la 
conceptualización del proceso de sistematización y su importancia, y para definir los ejes 
de Sistematización de experiencias de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas.  
 
4.1  Entidades participantes en el taller metodológico. 
El taller metodológico de sistematización de experiencias se desarrollo con la participación 
de productores y facilitadores como: Programa Alianza Territorio y Recursos Naturales, La 






Consistió en preguntar a cada participante cuál era su expectativa al participar en el taller 
metodológico y como resultado se obtuvo diferentes opiniones, todas relacionas con el 
tema. 
Cuadro 1. Comentarios y discusión de la propuesta conceptual 




Calixta Pregunta ¿Qué es sistematización? 
Elmer Respuesta 
Es reflejar algo que está oculto y aprender algo 
que no sabía, experiencia. 
Elmer Pregunta ¿Qué es algo nuevo que aprendiste? 







¿Qué avance ha habido desde que empezaron 
hasta ahora con los planes de finca? 
Enrique Respuesta 
Antes hacia las labores de manera empíricas y 
ahora me fijo en el plan de manejo y reviso si 
estoy haciendo lo que está en el plan. 
Enrique Pregunta 
¿Es importante el intercambio de experiencias 
de la UNA? 
Francisco Respuesta 
Si porque aprendemos mas y el plan de manejo 








¿Cómo es que vamos a servir de camioncito 
con los que no vinieron? 
Kalia Respuesta 
Como usted está aquí escuchando todo, usted 
va a llevar la información a los otros que no 
asistieron. 
Kalia Pregunta 
De todo lo que ha dicho Luis, ¿Qué ha 
aprendido de sistematización? 
Eugenia Respuesta 
Estamos aprendiendo de lo que tenemos en el 
plan de finca, las ideas las van a ordenar y nos 







¿Cómo cree que le va a servir la 
sistematización de experiencia? 
Ramiro Respuesta 
Con la experiencia a medida del proceso las 
expectativas las pondremos en práctica. 
Ramiro Pregunta 
¿Le van a sacar provecho a la experiencia con 
los productores? 
Lenin Respuesta 
Si, sabremos cómo se han sentido en el proceso 
del plan de manejo y como ha mejorado su 
vida. 
 
4.3 Definición de los ejes para Sistematizar las Experiencias de los Planes de Manejos 
Sostenibles de Fincas. 
Para dar inicio al tema de los ejes de la sistematización, el facilitador realizó la siguiente 




definir qué aspecto central nos interesa profundizar. Relacionarlo con los Planes de Manejo 
de fincas  que como actores y organización nos interesa.  
Acordados en plenaria por representantes de familias beneficiadas con Planes de Manejos 
Sostenibles de Fincas,  facilitadores del Programa Terrena La Cuculmeca e Ingeniería Sin 
Fronteras y el equipo técnico de la UNA los siguientes ejes de sistematización de 
experiencia; 
1) Integración familiar con equidad de género. 
2) Capacitación y  Seguimiento técnico. 
3) Manejo y protección de los recursos naturales existentes en la finca.  
4) Apropiación de los PMSF. 
5) Plan de manejo como herramienta de autovaloración. 
6) Enseñanzas y aprendizajes. 
7) Diversificación de la producción. 
8) Economía familiar y mejoramiento de la calidad de vida. 
9) Fondos subvencionados. 
10) Registros productivos con planificación de actividades en tiempo-espacio. 
Estos Ejes fueron los acordados en conjunto productores-equipo técnico, con los cuales 
se trabajara el proceso de sistematización a Desarrollarse. 
 
CONCLUSIONES 
El taller metodológico de sistematización de experiencias en planes de manejo sostenibles 
en fincas, realizado en los encuentros San Rafael del Norte, Jinotega cumplió con las 
expectativas, fue un proceso participativo, actividad donde se cumplieron los objetivos 
propuestos por los siguientes aspectos: 
 Hubo una gran concentración de productores y técnicos. 
 Todos los involucrados en el taller participaron de manera activa. 
 Tanto productores como técnicos se apropiaron del concepto e importancia de la 
sistematización de experiencias. 
 En consenso de técnicos y productores se elaboraron los ejes fundamentales para llevar 
a cabo la sistematización de experiencia de los PMSF. 
 Con apoyo del equipo técnico del programa Terrena se definió la muestra razonada por 
zona donde se llevara a cabo el proceso de sistematización de planificación de manejo 










A continuación presentamos los resultados del Taller de Grupo Focal del Proceso de 
Sistematización de Experiencias de los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas.  
Estos resultados son el producto de la participación de líderes de las familias y técnicos 
facilitadores del Programa Alianza TERRENA y los facilitadores de la Universidad Nacional 
Agraria (UNA) 
Con la implementación de este taller se realiza una restitución de la información brindada por 




 Presentar resultado del proceso de sistematización de experiencias a las familias 
productoras. 
 
 Complementar información para la sistematización con la ayuda de las familias 
beneficiadas con planes de fincas. 
 
Metodología. 
 Se realizo la convocatoria a las familias beneficiarios y técnico facilitadores del 
programa alianza TERRENA. 
 
 En el momento del taller se cumplieron las siguientes etapas:  
a. Explicación de los objetivos del taller. 
b. Presentación y discusión en plenaria de los resultados de la información. 
c. Conclusiones. 
 
 Elaboración de memoria del taller. 
 
Resultados. 
El día miércoles 16 de marzo se realizó la actividad de “Grupo Focal” con 20 productores 
de diferentes comarcas de la zona baja de la Subcuenca del Rio Viejo. Entre estos destacan, 
Yupali, la Concordia, san Rafael, Mora arriba, las chichiguas.  El propósito de este grupo 
focal  es rescatar aquella información que de manera individual se obtuvo,  y que  con la 
participación de los   productores en conjunto  reafirmaran y harán un mayor aporte de la 
información  llegando  al objetivo y llenar las expectativas tanto de ellos como para el 
equipo de la UNA.  
El  grupo  se conformo con productores  que trabajan en coordinación con técnicos y 
productores. Logrando  los siguientes resultados. 
 
1. Expectativas 
 Aprender mucho más de lo no se sabe. 
 Adquirir nuevos conocimientos, apoyar y reforzar el aprendizaje que ya se tiene. 
 Aprovechar al máximo  los conocimientos de alta tecnología. 
 Aprender un poquito mas  
 Sacarle provecho  a la reunión  de este días 
 Esperar que falta del proyecto  58 
  
 
 Seguir trabajando 
 Aprender sobre la agricultura. 
 
3. Percepción de un Plan de Manejos Sostenibles en Fincas. 
 Es muy importante para mejora la finca. Han recibido beneficios como crédito. 
 Están organizados y son beneficiados para cuidar mejor la parcela y tienen créditos baja 
tasa de interés. 
 Ayuda a planificar las actividades de la finca. 
 Es saber manera el plan y aprender a estimar mucho a valorar la finca. 
 Equilibrio con el medio ambiente mejorar el aprovechamiento de la finca. 
 Es reforestar la finca. 
 Es algo muy importante que les sirve para mejorar su finca. 
 Es algo muy importante porque nos ha beneficiado ya grandemente. 
 Es importante porque uno está organizado y le da más interés. 
 Los visitaba un técnico y les explicó que se organizaban. Muchos decían que eso era 
para impuesto, les explicó que el plan se tenía que estimar. 
 Es algo muy importante porque ha servido para mejorar las fincas y nos han dado 
financiamiento. 
 Es importante porque uno se organiza y va adquiriendo conocimientos que antes no 
sabía para mejor la finca y adquirir crédito a bajo interés. 
 
4. Actividades de los Planes de Manejo Sostenible de Finca. 
 Mejora la finca, reforestar y no contaminar, lo que pego volverlo a pegar, ahí es donde se 
producen todos los cultivos y hay que cuidarlos. 
 Barreras vivas, muertas y saber sembrar en las épocas adecuadas, sembrar árboles frutales. 
 Fuentes de agua, diques  de contención, barreras vivas, son  útiles  y protección. 
 Ayuda a la conservación del suelo barreras vivas, acequias, 
 El plan dice  más cosas por hacer. 
 Sacar más producción. 
 Este plan ha ayudado a avanzar en las obras de conservación de suelo y agua. 
 Sembrar pastos mejorados. 
 
5. Utilidad 
 Par conocer que es lo que tiene en la propiedad cuánto gasta, cuanto produce y a como 
lo vende. 
 Conocemos cuanto tenemos de terreno en nuestras parcelas. 
 Conocen cuanto aporta la familia en mano de obra familiar 
 Se organizan de qué manera van a ser la siembra. 
 Se lleva un registro de cuanto se gasta para poder cultivar. 
 A través del plan de finca nos damos cuenta de que consumimos más de lo que 
invertimos. 
 Nos damos cuenta de los costos totales. 
 Mejora la vida de todos. 
 El plan nos dice muchas cosas que hacer 
 Nos ayuda a organizar bien las actividades. 
 Nos permite anotar todas las actividades que realizamos desde un inicio (ITK) y 
conocemos  




6. Lo nuevo en los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas PMSF. 
 Cuenta con un plan de manejo. 
 Contar con un libro para solicitar un cerdito. 
 Información por parte del programa TERRENA (capacitaciones), barreras vivas, 
curvas a nivel, conservación de suelo y agua, rotación de cultivos, diversificación de 
la parcela e igualdad de género. 
 Cuentan con un cuaderno amarillo para llevar los registros productivos 
 Que uno aprende a llevar registro. 
 Que no a parecía y ahora si es semilla mejorada de pasto, compromiso de barreras 
muertas.  
 Orientación e indicación. 
 El librito sirve como que fuera escritura. 
 La información que hemos obtenido sobe lo que capacitan. 
 apoyo  con semilla mejorada, cercas de 100vrs, silos. 
 es una cosa nueva de buen provecho. 
 Tengo un silo, pero quiero cambiarlos porque tengo más interés en un rollo de 
alambre. 
 Nos han orientado a levantar las áreas de la finca. 
 Información nueva que hemos adquirido, ya que nos dicen como establecer las 
obras de  
 conservación de suelo y agua, rotación de cultivos y diversificación de rubros. 
 
7. Beneficios 
 Mejorar la finca. 
 Ingresos. 
 Cocinas mejoradas. 
 Se toma en cuenta a la familia. 
 Beneficia a toda la familia. 
 La herencia que le están dejando a sus hijos como realizar mejoras para el medio 
ambiente para mejorar la calidad de vida. 
 La familia ahora tiene como llevar registro  y están mas capacitados. 
 El plan de finca no se lo presta a nadie. 
 Hay igualdad de género. 
 Mejora en la captación de agua. 
 
8. Lecciones aprendidas 
 Darle un seguimiento mantener y mejorar las áreas protegidas para conservar las aguas. 
 Establecer obras de conservación en la finca para cuidar. 
 No permitir la quema y reforestación. 
 Capacidad de sembrar papa mejorada y en qué tiempo 
 Hacer lo que dijeron 
 Aprendizaje. 
 Ayudamos a mejorar la calidad de vida porque hemos aprendido mas en conservación 
del Medio Ambiente y esto se enseña a los hijos. 
 Te dice como debes hacer las cosas. 
 Conocemos los tiempos apropiados para cultivar. 
 Nos queda ir a enseñar a los que se quedaron en casa lo que hemos aprendido. 
 Damos seguimiento, mantenemos y mejoramos las áreas protegidas y conservamos las 




9. Cambios en la finca. 
 Hacer divisiones en la finca. 
 Mejorar en rotación de cultivos. 
 Mantiene ordenada la finca. 
 Mejora miento en la administración. 
 Antes se sembraba zacate, ahora se siembra frijol, maíz, guineo matas de árboles 
frutales. 
 Nolasco: ya mejorada la finca se adquiere más valor  
 Jaime: plan de finca se trata de mantener ordenada la finca. 
 María: mejoras de alimentación. Hacer divisiones en la finca. 
 Mejorar en rotación de cultivos. 
 Se ve en lo que se va a invertir antes de realizarlo. 
 
10. Escuelas de campo 
 Capacitaciones en diferentes actividades en el cultivo de las hortalizas. 
 Participan productores, estudiantes y técnicos. 
 Hacen días de campo. 
 Ponen en práctica la teoría. 
 Los técnicos aprenden de los productores. 
 Les han capacitados sobre plagas.  
 Enlace intercambios de preguntas  los estudiantes traen la teoría y los productores la 
práctica. 
 Los técnicos se basan en  la teoría y dejan a un lado lo empírico. 
 Los técnicos capacitan a los productores y explican las enfermedades y plagas de los 
cultivos. 
 Participan productores y estudiantes. 
 Se hacen intercambios de conocimiento porque los estudiantes nos traen la teoría y 
nosotros tenemos la práctica. 
 Adquirimos más conocimientos. 
 Los técnicos te llevan al campo. 
 Hay intercambios de experiencias. 
 
16. Recomendaciones 
 Que sigan apoyando a los productores, que incorporen a más familias para que el 
programa siga adelante. 
 Brindar un seguimiento técnico a los que ya están organizados e incorporar a más 
familias. 
 Apoyar a más familias. 
 Darle seguimiento, que el programa ofrezca un nuevo paquete que lo mejoren a un mas 
y que beneficien a más familias. 
 Que se extienda a más comunidades para llegar a tener un equilibrio naturaleza-familia. 
 Darle la oportunidad a las familias que no se incorporaron por temor al programa 
cuando este estaba iniciando. 
 Que le sigan dando un seguimiento técnico al plan. 
 Que se expanda a nivel nacional. 
 Que el programa se extienda por más anos. 
 Que sigan brindado créditos. Domingo: Apoyo al  productores  que continúen con el 
programa 




Anexo 7. Entrevista a familias beneficiadas con Planes de Manejos de Fincas 
Valoración de la Experiencia de Intervención de los Planes de Manejo de Fincas 
III.  DATOS GENERALES: 
Fecha: ___________________   Nombre de la Finca: ___________  
Comunidad: ___________    Municipio: ________ 
Nº de Miembros de la Familia: ________________ 
Nombre del productor/ Familia: ______________ Edad: ________________ 
Escolaridad Alcanzada: _____________ 
Actividad a la que se Dedica: _____________________ 
En qué año iniciaron con el Plan de Manejo _____________ 
IV.   INICIAL 
4.1 ¿Cómo se integro al proyecto de los Planes de Manejo Sostenible de Finca (PMSF) ejecutado 
por el Programa Terrena, La Cuculmeca? (Lo invito uno de los técnicos del programa. Usted pidió a los 
técnicos que lo incluyeran al programa. Le invitó una amiga/amigo.  Otro, Especifique)  
4.2 ¿Cuáles fueron los requisitos que le exigieron para ser parte del programa? 
4.3 ¿Que lo motivo para incorporarse a este proyecto? (Aumentar el ingreso familiar.   Diversificar la 
parcela. Aprender nuevas técnicas de manejo en los cultivos. Otro, Especifique). 
4.4 ¿Qué es para Usted un Plan de Manejo Sostenible de Fincas PMSF? 
4.5 ¿Qué conocimientos tenían Ustedes acerca de los Planes de Manejo Sostenible de Finca (PMSF) 
antes de trabajar con el programa Terrena? 
4.6 ¿Cuándo se integro al proyecto participo en alguna reunió (entiéndase para la elaboración de los 
planes de manejo sostenible en fincas PMSF)? 
4.7 ¿De los miembros de la familia, ¿Quiénes han participado en las diferentes reuniones?  
(Productor/productora. Pareja. Hijos. Todos) 
4.8 ¿Cuáles fueron los temas de los que hablaron en las reuniones que participó? 
4.9 ¿Cuáles fueron las dificultades para asistir a las reuniones? Especifique 
4.10 ¿Que miembros de la familia participaron en la elaboración del Plan de Manejo Sostenible de 
su Finca PMSF? 
4.11 ¿Antes de pertenecer al programa TERRENA contaba con un Plan de Finca? ¿Cómo? 
4.12 ¿Qué dificultades o inconvenientes se presentaron durante la elaboración de los Planes de 
Manejo de Finca PMSF? 
4.13 ¿Como resolvieron esos problemas dificultades o inconvenientes? 
4.14 ¿De lo escrito en el Plan que actividades han realizado hasta hoy? 
4.15 ¿Cuál es la utilidad de trabajar con los Planes de Manejo Sostenible de Finca (PMSF)?  




V.      INTERVENCION 
5.1 ¿Cuál fue la primera actividad que realizaron al momento elaboración  de los Planes de Manejo 
Sostenible en Fincas (PMSF)? 
5.2 ¿Que rubros (cultivos, ganadería) tenía en su finca antes de los Planes de Manejo de Finca? 
acciones o trabajos están contempladas en el Plan de Manejo Sostenible de Finca PMSF? 
5.3 ¿Que es lo nuevo que han incorporado en la finca con el Plan de Manejo Sostenible de Finca 
PMSF? 
5.4 ¿Qué dificultades se le presentaron para la ejecución del plan de manejo sostenible en finca 
(PMSF)? 
5.5  ¿En qué actividades del Plan de Manejo Sostenible de su Finca se incorpora la mujer?  
5.6 ¿Qué ha hecho Usted con su familia para darle solución a los problemas que se le presentaron 
en la elaboración y ejecución del plan de manejo sostenible en fincas (PMSF)? 
5.7 ¿Los nuevos rubros que han incorporado es por iniciativa propia o por recomendación del 
técnico? 
5.8 ¿Existe algún fondo o crédito para las familias con Planes de Manejo Sostenibles de Finca 
PMSF? 
5.9 ¿Qué tipo de fondo o crédito recibe Usted por parte del programa TERRENA? (Fondo 
subvencionado. Fondo revolvente. Fondo Propio.) 
5.10 ¿Qué requisitos se necesitan para recibir ese fondo? 
5.11 ¿Qué actividades están sujetas a este tipo de fondo? ¿Por qué? 
5.12 ¿De las actividades propuestas en el plan (PMSF), cuales se  han realizado en la finca?, ¿En  
qué año lo realizo? 
5.13 ¿Qué  beneficios han obtenido con  los Planes de Manejo Sostenibles de Finca (PMSF)? 
5.15 ¿Dentro de su plan de Manejo Sostenible se incluyen actividades para el cuido del medio 
ambiente? (No ¿Por qué?____________, Si  ¿Por qué?_________________________ 
VI ACTUALES 
6.1 ¿Es la primera vez que participa en un proyecto con  Planes de Manejo Sostenible en Fincas 
(PMSF)? 
6.2 ¿Recibió asistencia técnica para las actividades del Plan de Manejo Sostenible? (No, 
porque?___________________ Si (Cuales)________________________) 
6.3 ¿Qué logros ha obtenido hasta la fecha con Planes de Manejo Sostenible en Fincas (PMSF)? 
6.4 ¿Consideran Ustedes que los beneficiarios de los Planes de Manejo Sostenible en Fincas 
(PMSF) han mejorado sus rendimiento de producción, en comparación con los otros productores 
que no son beneficiarios? 





6.6  ¿Considera que los Planes de Manejo Sostenible en Fincas (PMSF) lo han ayudado para la 
realización de las actividades dentro de la Finca? 
6.7 ¿De qué forma se han involucrado a la familia en las actividades que promueven los Planes de 
Manejo Sostenible en Fincas (PMSF)? 
6.8 ¿Cree Usted que en la realización de los Planes de Manejo Sostenible en Fincas (PMSF) se 
tomaron en cuenta las necesidades de su Finca?  (Priorización según la familia)  
6.9 ¿Hasta el momento qué problemas se han presentado para la ejecución del Plan de Manejo 
Sostenible en Fincas (PMSF)? ¿Qué ha hecho para resolverlos? 
6.10 ¿Qué actividades de los Planes de Manejo Sostenible en Fincas (PMSF) no se han 
completado?, ¿Por qué no los han realizado? 
6.11 ¿Como es la relación con el  técnico del Programa Terrena? 
6.12 ¿De todas las actividades desarrolladas en los Planes de Manejo Sostenible en Fincas (PMSF) 
¿Cuál cree Usted que es la más importante y por qué?  
6.13 ¿Que otras actividades cree Usted que debería incluirse y por qué? 
6.14 ¿Qué le parece  trabajar  de forma organizado? 
6.15 ¿Que aprendizaje nuevo ha adquirido en el Proceso de los Planes de Manejo Sostenible de 
Finca (PMSF)? 
6.16 ¿Cuál ha sido su experiencia al ser participante de este programa desde que inicio hasta el 
2010? 
6.17 ¿Cree Usted que puede dar continuidad el Plan  una vez concluido el proyecto? 
6.18 ¿Qué resultados puede mencionar Usted de este proceso donde se involucra toda la familia? 
6.19 ¿De qué manera los Planes de Manejo Sostenible de Fincas ha ayudado a las familias 
beneficiadas por el proyecto? 





Anexos 8. Instrumento de los técnicos 
 Instrumento (Técnicos) 
I.  DATOS GENERALES 
Datos Generales 
Nombre del Entrevistado (a):  
Nombre de la entidad de Desarrollo: 
Fecha: ___________ Entrevistador:  
 
Situación Inicial 
1. ¿Cómo definiría Usted el concepto de Planes de Manejo Sostenible de Fincas? 
2. ¿Cuál es la importancia que tiene el Plan de Manejo Sostenible de Finca para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la familia campesina?  
3. ¿Qué metodología utilizaron para iniciar el programa TERRENA? 
4. ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon como equipo técnico para iniciar 
los Planes de Manejo Sostenibles de Finca? 
5. ¿Cómo surgió la alianza entre Ingeniera Sin Frontera, AECID y La Cuculmeca 
para conformar la Alianza TERRENA? 
6. ¿Cuál es el papel que juega cada una de las instituciones que conforman la Alianza 
TERRENA? 
7. ¿Cómo ha sido su relación de trabajo con los productores? 
8. ¿Qué problema enfrentaron como equipo técnico al iniciar la elaboración de los 
Planes de Manejo Sostenible de Finca? 
9. ¿Qué beneficio traen los Planes de Manejo Sostenible de Finca para la familia 
campesina? 
10. ¿Qué cantidad de los Planes de Manejo Sostenible de Finca elaborados por 
TERRENA han sido ejecutados? 
11. ¿Qué criterios utilizaron para  la selección de las familias para ser beneficiarios 
con los Planes de Manejo Sostenible de Finca? 
12. ¿Qué enfoques utilizan para el trabajo con las familias que tienen PMSF? 
13. ¿Qué criterios utilizan para valorar el nivel de cumpliendo de los PMSF? 
14. ¿De qué manera influyen los distintos organismos en la ejecución del programa? 
15. ¿De qué manera se vuelve sostenible el programa de Planes de Manejo? 
16. ¿Qué factores han impedido el desarrollo del programa? 
17. ¿Cómo está la coordinación inter-institucional para el desarrollo de las actividades 
dentro de los Planes de Manejo Sostenible de Finca? 
18. A su criterio, ¿Considera viable este programa de Planes de Manejo Sostenible de 
Finca? 
19. ¿Cuál cree que ha sido la herramienta metodológica utilizada? Cuáles son los 
factores de éxito? 
20. ¿Qué opina sobre el proceso de sistematización de experiencia de Planes de 






Ejes de intervención 
Integración familiar con equidad de género: 
1. ¿De qué manera involucran al núcleo familiar en el proceso de planificación? 
2. ¿Qué metodología utilizan para que las familias se apropien de los planes de manejo de 
finca? 
3. ¿Con que frecuencia realiza visitas a las familias beneficiadas con los PMSF? 
4. ¿Qué técnicas implementa en conjunto con el productor para aumentar y diversificar la 
producción? 
5. ¿De qué manera integran a la mujer a participar en las actividades de los Planes de 
Manejo Sostenible de Finca? 
6. ¿Cómo se integra o de qué manera se integra a la familia productora al Programa? 
7. ¿Cuáles son las acciones que se están ejecutando para incluir a toda la familia en el Plan 
de Finca? 
 
Capacitación y seguimiento técnico: 
1. ¿Qué conocimientos tenia sobre Planes de Manejo de Fincas antes de integrarse al 
programa TERRENA? 
2. ¿Recibieron capacitaciones o talleres antes iniciar el diseño de los PMSF? ¿Qué 
organismo o institución se las brindó? 
3. ¿Han brindado capacitaciones a los beneficiarios sobre los Planes de Manejo 
Sostenible de Finca? 
Manejo y protección de RRNN existentes en la finca: 
1. ¿De qué manera promueven ustedes la protección de los recursos naturales 
existentes en la finca? 
 
Apropiación de los Planes de Manejo Sostenible de Finca: 
1. ¿Qué aprendizaje ha adquirido en el transcurso de la elaboración de los Planes de 
Manejo Sostenible de Fincas? 
 
Plan de manejo como herramienta de autovaloración: 
1. ¿De qué manera evalúan su trabajo el programa TERRENA? 
Enseñanza y aprendizaje: 
1. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más valioso en el aspecto laboral?  
2. ¿Cuál ha sido la enseñanza más importante que les ha brindado a los beneficiarios? 
 
Diversificación de la producción: 
1. ¿Cree usted que es importante la diversificación de la unidad de producción? ¿Por 
qué? 
2. ¿Ha propuesto usted la diversificación de la unidad de producción en los planes de 
manejo de fincas elaborados por las familias?  Especifique  
Economía familiar y mejoramiento de la calidad de vida: 
1. ¿De qué manera los planes de manejos de manejos de fincas han contribuido a mejorara 







1. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a los productores beneficiados del Fondo 
Subvencionados? 
2. ¿Qué beneficios han obtenido las familias con el fondo Subvencionados?    
Registro productivo con planificación de actividades en tiempo y espacio:  
1. ¿Qué herramienta utiliza en el plan de manejo sostenible de finca  para llevar a cabo 




Anexo 9. Lista de siglas usadas en la Redacción y Discusión: 
 
TERRENA-Territorio y Recursos Naturales 
AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
LA CUCULMECA-Asociación de Educación y Comunicación 
Dpto. Departamento 
PCI-  
ISF- Ingeniería Sin Fronteras  
ApD-Asociación Para el Desarrollo 
MAGFOR- Ministerio Agropecuario y Forestal 
IDR-Instituto de Desarrollo Rural 
INTA-Instituto de Tecnología Agropecuario  
UNAG-Unión de Agricultores y Ganaderos 
SOPROCOM- Sociedad de Productores y Comercializadores de 
MARENA- Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
PIMCHAS-Proyecto Integral de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Agua y Saneamiento 
FIDER-Feria Internacional de la Demolición y el Reciclaje. 
CAVH-Centro Alexander Von Humboldt 
 INEC-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
SIRDEM- Sistema de Reconocimiento al DesempeÃ±o Municipalâ 






















Anexos 10.  Fotos 
 











Participación de los productores en el Taller Grupo Focal 
 
Familia Beneficiada con Plan Manejos de Sostenibles de Fincas 
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